



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXCPWQM

Doručeno: 12.11.2021

Listu dokumentu: 2

PRILOHA: 1(1)

03PT-004854

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“)

Poskytovatel: EXACT ING, s.r.o.
se sídlem Nezamyslova 1423/6, 615 00
zastoupený: jednatelkou
IČ: 29236517, DIČ: CZ29236517
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003843 ze dne 18. 6. 2019

(dále jen „Dohoda“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18.6.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-003843 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění smluvního vypořádání Objednatele se třetími subjekty v rámci majetkoprávního vypořádání trvalého záboru staveb I/50 Nesovice, křižovatka, I/38 Znojmo, obchvat II a I/53 Lechovice, obchvat.
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v důsledku rozsahu pandemie COVID-19 na území ČR a jejich negativních dopadů na činnost značné části subjektů, dotčených předmětem plnění Smlouvy, je nezbytné řadu dílčích plnění nezbytných pro úspěšné dokončení předmětu Smlouvy provádět ve výrazně větším rozsahu než bylo předpokládáno v průběhu uzavírání smluvního vztahu.
Smluvní strany shodně konstatují, že rozsah případného rozšíření objemu plnění Smlouvy, nezbytného pro úspěšné dokončení předmětu Smlouvy nemá charakter nepodstatných změn smluvního závazku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci shodně konstatují, že v důsledku objektivně na nich nezávislých nelze realizovat předmět plnění Smlouvy v původním rozsahu.

Článek 2.

Předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany, ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. této Dohody a v souladu s ustanovením článku VIII. odstavce 1. Smlouvy, se dohodly na ukončení Smlouvy, a to ke dni účinnosti této Dohody.

- 2.2. Smluvní strany se současně dohodly, že Poskytovatel vrátí prokazatelně zapůjčené podkladové materiály uvedené v Předávacím protokolu ze dne 6. 9. 2019 ze strany Objednatele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy do 10 pracovních dní od účinnosti této Dohody.
- 2.3. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že po splnění povinnosti Poskytovatele uvedené v předchozím odstavci, budou veškeré jejich vzájemné závazky vypořádány a nebudou vůči sobě v budoucnu vznášet jakékoli nároky související se Smlouvou.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tato Dohoda je uzavírána svobodně a vážně, že považuje obsah této Dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující. Na uzavření této Dohody se smluvní strany shodly a byly s ní srozuměny.
- 3.2. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tato Dohoda je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po jednom stejnopise.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 25. 11. 2021

V Brně dne 25. 11. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

EXACT ING, s.r.o.

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

jednatelka