

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : **Oprava bytu č. 6, ul. Brigádníků, čp. 2257, Tábor**

Číslo SOD : 145/2021

Stavební objekt : bytový dům č.p.2257/6

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
14 965,- Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : PRODLOUŽENÍ TERMÍNU o 7 Dní

Technický popis : stavební práce

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	