

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby**

č. smlouvy zhotovitele: **30/2021**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-1064/2021**

**s názvem**

**„Oprava mostních objektů na trati Vrbovce - Hodonín“**

### **Čl. 1. Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

na straně jedné (***dále jen „objednatel“***)

#### **Zhotovitel:**

##### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

bank. spojení: xxx., č.ú.: xxx/xxx

UniCredit xxx., č.ú.: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

na straně druhé (***dále jen „zhotovitel“***)

**Čl. 2**  
**Předmět dodatku**

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací viz příloha - Změnový list stavby č. 1. Proto se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, Článek č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu Díla, bod 3.3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 12 485 439,20 Kč

slovy: Dvanáct milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc čtyři sta třicet devět korun českých dvacet haléřů.

**Čl. 3**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **E639-S-1064/2021** nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: č.1 Změnový list stavby

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železnic, státní organizace

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně dne  
5.11.2021

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.