

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2021

vedené u objednatele pod č. S 6760 (dále jen „**Smlouva**“)

uzavřené mezi smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Bulovka

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň
IČO: 000 64 211
DIČ: CZ00064211
zastoupené: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: xxx
IDDS: n9hiezm
dále jen „**objednatel**“

a

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
IČO: 457 99 431
DIČ: CZ45799431
zapsané v OR: u MěS v Praze, oddíl C, vložka 10472
zastoupené: Ing. Františkem Niklem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: xxx
IDDS: wsbgd4g
dále jen „**zhotovitel**“

(objednatel a zhotovitel dále také jednotlivě jako „**smluvní strana**“ a společně jako „**smluvní strany**“)

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodů na straně objednatele, kterými jsou aktuální úkoly objednatele jako poskytovatele zdravotních služeb ke zvládnutí neočekávaného výrazného zvýšení výskytu infekčního onemocnění covid-19, na změně a doplnění Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „**dodatek**“).
2. Smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:
 - Stávající znění Článku II. Doba plnění, odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, které zní:

„2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro zahájení díla s uvedením lhůty, která nebude kratší než 30 kalendářních dnů. Zhotovitel písemně oznámí objednateli datum převzetí staveniště v rámci lhůty stanovené objednatelem alespoň 3 pracovní dny předem. Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli ve lhůtě do 98 kalendářních dnů, která běží od kalendářního dne následujícího po předání a převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele.“

- Článek IV. Záruka na jakost, jeho odst. 4. se s ohledem na chybu v psaní Smlouvy opravuje a nyní zní:

„4. Objednatel reklamuje vadu díla písemně (postačuje e-mailem) vždy do 14 dnů ode dne jejího zjištění na kontaktní spojení zhotovitele uvedené v příloze č. 5 SoD.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek Smlouvy je sepsán ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dodatek dnem uveřejnění v registru smluv, které zjistí objednatel.
4. Zástupci smluvních stran potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, porozuměli jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 25. 11. 2021

V Praze dne 19. 11. 2021

Mgr. Jan Kvaček, ředitel
Fakultní nemocnice Bulovka

Ing. František Nikl, jednatel
Konstruktis Praha, spol. s r.o.