



**DODATEK Č.1** (ev. č. S980/2017/0042/OIV)  
ke smlouvě o dílo č. S980/2016/0042/OIV - dále jen SOD

**“ Slezská 2298/5 – oprava fasády, střechy, krovu, výměna oken“**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel :** **městská část Praha 2**  
Sídlo : nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
IČ : 00063461  
DIČ : CZ00063461  
Zastoupený : ve věcech smluvních: Janem Korseskou, zástupcem starostky MČ P2  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu : 9021-2000758339/0800  
Tel : 236 044 249 (oddělení investic)  
Fax : 222510138

**Zhotovitel:** **ELIZZA s.r.o.**  
Zapsaný: **V obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576**  
Sídlo: Malebná 960, 149 00 Praha 4  
IČ: 003 34 561  
DIČ: CZ 00 33 45 61  
Zastoupený: Ing. Milanem Stupavským. Dr. – jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Tel.,fax: XXXXXXXXXX

**II. VÝZNAM A ÚČEL DOTATKU**

V průběhu realizace předmětu díla došlo vlivem objektivně nepředvídaných skutečností ke zpomalení technologických procesů nutných k odborné opravě předmětu díla. Z uvedených důvodů došlo ke zpomalení stavebního postupu. Vlivem atmosférických vlivů (velmi nízké teploty) na přelomu roku 2016/2017 a začátkem 2017 s ohledem na technologické postupy docházelo k značnému omezení a přerušování stavebních prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně vymezení lhůt (prodloužení prací o 113 kalendářních dnů) smlouvy o dílo č.S980/2016/0042/OIV uzavřené dne 15.09.2016.

**III. VYMEZENÍ LHŮT**

1. Ukončení prací: 235 kalendářních dnů od zahájení prací (122 kal. dnů dle harmonogramu SOD + 113 kal. dnů).

**IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ:**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S980/2016/0042/OIV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.

3. Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

29. 03. 2017

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele :  
Jan Korseska  
zástupce starostky MČ Praha 2



ELIZZA s. r. o.  
MALDENÁ 960  
149 00 PRAHA 4

Za zhotovitele :  
Ing. Milan Stupavský, Dr.  
jednatel společnosti

Za OP Mgr. Jan Bureš :

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky  
platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. §  
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  
Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od xx.xx.2017 do xx.xx.2017

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ  
RMČ č. 122 ze dne 06.03. 2017

vedoucí odboru ma

Nehodící se škrtně