

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 0322/1S/2021 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 1. 6. 2021 na akci:

**„Kotelna K40, Lidická - výměna a nové propojení CZT (č. p. 1630 – 1633)“**  
uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.</b>
Sídlo:	Jinonická 24, 150 00 Praha
IČO:	284 98 712
DIČ:	CZ28498712
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, prokuristka

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:	
Cena díla – výměna rozvodů (oprava)	1 391 551,42 Kč
Cena díla – nové rozvody (investice)	4 053 015,41 Kč
Cena díla bez DPH:	5 444 566,83 Kč
DPH v zákonné výši:	1 143 359,03 Kč
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>6 587 925,86 Kč</b>

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 03. 11. 2021 pod číslem usnesení 18/78/2021/RM.

**Příloha:** Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne .....

V Praze dne .....

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

---

██████████, prokuristka

Zpracoval: ██████████ ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby