

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „ČOV Tuchlovice – technologie“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-509/20-D1

Číslo zakázky: 21400218

Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **KUNST, spol. s r.o.**  
se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 690  
IČO: 19010591  
DIČ: CZ19010591  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]ti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z důvodu koordinace realizace obnovy technologií na ČOV Tuchlovice se zpracováním technického řešení a následnou realizací předřazeného stupně hrubého předčištění se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení díla. Dokončení montážních prací a uvedení technologií do provozu je možné až po vybudování a zprovoznění hrubého předčištění.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

### 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **02/2021**
- Dokončení stavby: **05/2022**


## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-509/20 (**ČOV Tuchlovice – technologie**), uzavřené dne 25. 1. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-509/20 (**ČOV Tuchlovice – technologie**), uzavřené dne 25. 1. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-509/20 (**ČOV Tuchlovice – technologie**), uzavřené dne 25. 1. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **22. 11. 2021**

V Hranicích dne 16. 11. 2021

**OBJEDNATEL**



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



**ZHOTOVITEL**



**KUNST, spol. s r.o.**

Ing. Jaroslav Boráň, jednatel společnosti