



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

# DODATEK Č.9

## KE SMLouvĚ O DíLO Č. 02/2020 ZE DNE 17.3.2020

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami

### Objednatel:

**Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109**

se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň

IČO: 69457425

DIČ: CZ69457425

zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel

bankovní spojení: ČNB 68130311/0710

dále jen „objednatel“

a

### Zhotovitel:

**MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.**

se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901

zastoupený: Michal Fictum, jednatel

bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 **Smlouvu o dílo**, ve znění pozdějších dodatků, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň**“, zadávané v otevřeném řízení.

1.2. Zhotovitel zdůvodňuje úpravu ceny za dílo následovně v dílčích bodech:

- Přípočty N - SPŠS Klatovská- oprava dotčených konstrukcí a ochrana nábytku v interiérech
- Přípočty Z – SPŠ strojní Plzeň- doplnění položky okna O88

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Vzhledem k doposud projednávaným změnám a úpravám dokumentace se tímto dodatkem mění odst. 4.1. čl. 4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY následovně:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

„4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí **130.535.816,61 Kč**

(slovy: jedno sto třicet milionů pět set třicet pět tisíc osm set šestnáct korun šedesát jedna haléřů českých).

DPH 21% činí **27.412.521,49 Kč**

(slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta dvanáct tisíc pět set dvacet jedna korun a čtyřicet devět haléřů českých).

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **157.948.338,1 Kč**

(slovy: jedno sto padesát sedm milionů devět set čtyřicet osm tisíc tři sta třicet osm korun a deset haléřů českých).“

### 3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

#### Přílohy:

- Změnový list č. 4a

V Plzni

V Plzni

---

**Ing. Jarmila Konopová, ředitel**

Střední průmyslová škola strojnická a Střední  
odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

za objednatele

---

**Michal Fictum, jednatel**

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

za zhotovitele