



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č.10

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 02/2020 ZE DNE 17.3.2020

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel:

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň

IČO: 69457425

DIČ: CZ69457425

zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel

bankovní spojení: ČNB 68130311/0710

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901

zastoupený: Michal Fictum, jednatel

bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 **Smlouvu o dílo**, ve znění pozdějších dodatků, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň**“, zadávané v otevřeném řízení.

1.2. Zhotovitel zdůvodňuje úpravu ceny za dílo následovně v dílčích bodech:

- Odpočty N – SPŠS Klatovská – záměna provedení omítek soklů
- Přípočty N – SPŠS Klatovská – záměna provedení omítek soklů
- Odpočty N – SPŠS Klatovská – záměna provedení komunikační lávky v prostoru půdy
- Přípočty N – SPŠS Klatovská – záměna provedení komunikační lávky v prostoru půdy



- Přípočty - Z – SPŠS Klatovská – zateplení atikové římsy a podezdívky pozednice
- Přípočty – Z – SPŠ strojní Plzeň – doplnění tepelné izolace v půdním prostoru
- Odpočty – N - SPŠS Klatovská – záměna provedení omítek soklů
- Přípočty – Z - SPŠS Klatovská – záměna provedení omítek soklů
- Přípočty – N - SPŠS Klatovská- likvidace degradované izolace v prostoru nad podhledem
- Přípočty – Z- SPŠ strojní Plzeň – zadržka oken v důsledku zateplení ploché střechy
- Odpočty – Z- SPŠS Klatovská – Záměna RS parapetů dle skutečnosti NB
- Přípočty – Z - SPŠS Klatovská – Záměna RS parapetů dle skutečnosti NB
- Odpočty – Z – SPŠS Klatovská – Záměna typu foukané izolace

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Vzhledem k doposud projednávaným změnám a úpravám dokumentace se tímto dodatkem mění odst. 4.1. čl. 4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY následovně:

„4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

*Celkem cena za dílo bez DPH činí **132.624.043,61 Kč***

(slovy: jedno sto třicet dva milionů šest set dvacet čtyři tisíc čtyřicet tři korun šedesát jedna haléřů českých).

*DPH 21% činí **27.851.049,16 Kč***

(slovy: dvacet sedm milionů osm set padesát jeden tisíc čtyřicet devět korun a šestnáct haléřů českých).

*Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **160.475.092,77 Kč***

(slovy: jedno sto šedesát milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc devadesát dva korun a sedmdesát sedm haléřů českých).“

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Přílohy:

- *Změnový list č. 4b*

V Plzni

V Plzni

Ing. Jarmila Konopová, ředitel

Střední průmyslová škola strojnická a Střední
odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

za objednatele

Michal Fictum, jednatel

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

za zhotovitele