

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Oprava GPK na trati č. 170 Kařízek – Plzeň – Mariánské Lázně

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen **Objednatel**)

číslo smlouvy: E654-S-3468/2020
evidenční číslo v RVZ: 65420188
číslo jednací dodatku č. 3: 27477/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
číslo smlouvy zhotovitele: 2003178

a

Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 1383
bank. spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
zastoupena: Ing. Miroslavem Kadlecem, ředitelem divize 3, na základě Plné moci

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: info@subterra.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**. A dále z důvodu organizační změny na straně Objednatele na **změně fakturační adresy** Objednatele.

I.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2020, č. smlouvy objednatele: E654-S-3468/2020; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace****ruší se stávající text:**

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.2 smlouvy ve znění:

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **14 895 241,12 Kč**

slovy: čtrnáctmilionůosmsetdevadesátpěttisícdvěstěčtyřicetjedna korun českých 12/100

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **13 565 880, 02 Kč**

slovy: třináct miliónů pět set šedesát pět tisíc osm set osmdesát korun českých dva haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v digitální podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

23. 11. 2021

23. 11. 2021

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Kadlec
ředitel divize 3
S u b t e r r a a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2087475

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 495bab31-7964-418f-9970-e985745ddef2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2021 11:20:01



fa40a864-abbd-4bcd-bae0-3f68fc075364