



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

k Objednávce ze dne 18.10.2021
Číslo Objednávky: 16PU-004179/21

Název související veřejné zakázky:
„17080 – I/57 Nový Jičín – Hodslavice, oprava revizních šachet“
(dále jen „Dodatek“)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Závod Morava, středisko Ostrava,
Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Preamble

Dodavatel dne 18.10.2021 akceptoval Objednávku Objednatele č. 16PU-004179/21 (dále jen „**Objednávka**“), jejímž předmětem je provedení odbourání 3 pokleslých revizních šachet včetně jejich uvedení do správné výšky a obnovení všech předepsaných vrstev vozovky na silnici I/57 v Hodslavicích.

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Z důvodu požadavku soudního znalce na provedení statické zátěžové zkoušky je nutné rozšířit opravovanou plochu z původních 2 x 2 m tak, aby bylo možné umístit sestavu na měření statické zatěžovací zkoušky. Pro řádné splnění díla je tak nutné rozšířit objem prací.
- 2.1. Na základě výše uvedené skutečnosti se Objednatel s Dodavatelem dohodli na následující změně Objednávky:

Původní znění:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 183 120,00 / 221 575,20

se ***ruší*** a ***nahrazuje*** novým zněním:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 221 400,00 / 267 894,00

Článek II. Další ustanovení

2.1. V souvislosti s výše uvedeným dochází současně k úpravě přílohy Objednávky:

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny se **ruší a nahrazuje** novým zněním, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem i Dodavatelem. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i Dodavatel po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

3.6. Nedílnou součástí Dodatku tvoří přílohy:

3.6.1. Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


 Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.25
13:24:38 +01'00'


 Digitálně podepsal
2021.11.25
13:29:39 +01'00'

Položkový rozpis ceny**17080 - I/57 Nový Jičín - Hodslavice, oprava revizních šachet****Dodatek č. 1**

Položka	MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem	Cena/MJ	Cena celkem
Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 50 mm						
Ruční dobourání asfaltové směsi - obsahuje bourání, odvoz, uložení, skládku						
Výjmutí roznášení desky, rámu a poklopu šachty						
Ruční odkop tl. 0,5m vrstvy zásypu kanalizace						
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 500 mm						
Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2						
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm						
Postřik živичný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2						
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu						
Postřik živичný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2						
Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu						
Zaliti spár z asfaltové zálivky						
Dopravní inženýrské opatření (obsahuje 1 semaforovou soupravu, neobsahuje stanovení přechodné úpravy provozu)						
Cena celkem bez DPH				183 120,00 Kč		221 400,00 Kč
DPH 21 %				38 455,20 Kč		46 494,00 Kč
Cena celkem včetně DPH				221 575,20 Kč		267 894,00 Kč
Digitálně podepsal						38 280,00 Kč

Datum: 26.11.2021 10:33:12 +01:00