

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 0327/1S/2021/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 31. 5. 2021 na akci:

„ul. Politických vězňů – vybudování chodníku, VO a úprava parkoviště“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	PRAGOTRADE spol, s.r.o.
Sídlo:	Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
IČO:	161 89 612
DIČ:	CZ16189612
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:	
Cena díla bez DPH:	1 887 605,96 Kč
DPH v zákonné výši:	396 397,25 Kč
Cena díla včetně DPH:	2 284 003,21 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 27. 9. 2021 pod číslem usnesení/76/2021/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne

Ve Pcherách

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, jednatel

Zpracoval: ██████████ ██████████, referent úseku výstavby a údržby