

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: A-003612-00

„Stavební úpravy bytového domu Sušice, Volšovská 856, 857 – zateplení štítů“

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Bc. Petrem Mottlem, starostou města
00256129
CZ 00256129

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

eSve Stav s.r.o.

se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Nové Sedliště 81, 348 01 Staré Sedliště
Petrem Sýkorou
26404826
CZ 26404826

dále jen „Zhotovitel“

2. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby: „**Stavební úpravy bytového domu Sušice, Volšovská 856, 857 - zateplení štítů**“ v rozsahu projektové dokumentace schválené ve stavebním povolení č.j.: 3663/20/VYS/Bla ze dne 31.8.2020 a objednatelem schváleného rozpočtu.

3. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle položkového rozpočtu víceprací.

Na základě odsouhlaseného seznamu víceprací (příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany dohodly na změně ceny díla (zvýšení sjednané ceny o 15 218,54 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 8.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

8.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH:	1 125 912,54 Kč
DPH 15 %	168 886,88 Kč
Cena celkem vč. DPH 15%	1 294 799,42 Kč

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek tvoří nedílnou součást SOD č. A-0033612-00, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Platnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 15.11.2021, usnesením č. 665.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Bc. Petr Mottl, starosta města

.....
Petr Sýkora, jednatel

V Sušici dne:

V Novém Sedlišti dne: