

2643/21
(2092/21)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2092/21

uzavřené smluvními stranami dne 16.08.2021

INT-EX s. r. o.

se sídlem: Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 25039580
DIČ: CZ25039580
zastoupená: Ing. Romanem Skokanem, jednatel [redacted]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14198
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]
(dále jako „Zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti na základě pověření představenstvem společnosti
(dále jako „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Výměna oken a dveří v budově T v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

*„1. Na provedení kompletního díla je určen pevný termín **do 05.11.2021**, tj. nejpozději do 05.11.2021 musí být řádně provedené dílo protokolárně předáno Objednateli bez vad a nedodělků.“*

Tato změna Smlouvy byla^{la} vyvolána z důvodu organizace provozu, z důvodu omezení negativních vlivů stavebních prací na provoz oddělení. Objednatel tak není umožněno zhotoviteli pracovat na zakázce dle původního harmonogramu a v navrženém tempu, které by směřovalo k dodržení termínu. Zhotovitel tak požádal objednatele o součinnost a nutnou úpravu konečného termínu.

II.

1. V případě, že se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.

3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

08 -11- 2021

V Ústí nad Labem, dne.....

V Ústí nad Labem, dne.....
8.11.21