

Dodatek č.1 k SOD č. BS 1212/20

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Přáslavice**
Sídlo: Přáslavice 23, 783 54
IČ: 00576255
Zastoupené: Ing. Jitka Ivanová

/dále jen **Objednatel**/

Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.
sídlo: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
zastoupené: Ing. Tomáš Svetko
IČ: 64618180

/dále jen **Zhotovitel**/

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu dodatku smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je realizace stavby: „Bezpečnost dopravy v obci Přáslavice (část A Vilky I a část B Vilky II),,“
2.1.2. Předmět zakázky je vymezen výkazem výměr (položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této SOD)

3. Termíny a místo plnění

- 3.1.1. Termín plnění prací je dle SOD č.BS 1212/20.

4. Cena díla a podmínky

- 4.1. Výše sjednané ceny víceprací dle přiložených rozpočtů:

Cena dodatku č.1 celkem

Část A Vilky I

- cena bez DPH MNP	- 137 977,27,-Kč
- cena bez DPH VCP	137 977,27,-Kč
- cena celkem VCP + MNP	0,00 ,-Kč
- DPH 21%	0,00 ,-Kč
- cena celkem s DPH	0,00 ,-Kč

Část B Vilky II

- cena bez DPH MNP	- 67 802,04 ,-Kč
- cena bez DPH VCP	12 498,70 ,-Kč
- cena celkem VCP + MNP	- 55 303,34 ,-Kč
- DPH 21%	- 11 613,70 ,-Kč
- cena celkem s DPH	- 66 917,04 ,-Kč

Cena celkem za obě části

- cena celkem bez DPH	- 55 303,34 ,-Kč
- DPH 21%	- 11 613,70 ,-Kč
- cena celkem s DPH	- 66 917,04 ,-Kč

Cena díla celkem dle SOD

Část A Vilky I.

Cena celkem v Kč bez DPH	1 198 609,39 Kč
DPH v Kč	251 707,97 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	1 450 317,36 Kč

Část B Vilky II.

Cena celkem v Kč bez DPH	952 946,70 Kč
DPH v Kč	200 118,81 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	1 153 065,51 Kč

Cena celkem za obě části

Cena celkem v Kč bez DPH	2 151 556,09 Kč
DPH v Kč	451 826,78 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	2 603 382,87 Kč

Cena díla celkem dle SOD + Dodatku č.1

Část A Vilky I

- cena celkem VCP + MNP	1 198 609,39 ,-Kč
- DPH 21%	251 707,97 ,-Kč
- cena celkem s DPH	1 450 317,36 ,-Kč

Část B Vilky II

- cena celkem VCP + MNP	897 643,36 ,-Kč
- DPH 21%	188 505,11 ,-Kč
- cena celkem s DPH	1 086 148,47 ,-Kč

Cena celkem za obě části

- cena celkem bez DPH	2 096 252,75 ,-Kč
- DPH 21%	440 213,08 ,-Kč
- cena celkem s DPH	2 536 465,83 ,-Kč

5. Platební podmínky

5.1 Dle SOD č.BS 1212/20

6. Ostatní ujednání

6.1. Ostatní články Smlouvy se nemění

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy: Položkové rozpočty

V Přáslavicích dne: 18.04.2021

Ing. Jitka Ivanová, objednatel



V Olomouci dne: 22.4.2021

Ing. Tomáš Světlý, zhotovitel

IC2000
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřbit. 810/8, 779 00 Olomouc ☎
tel./fax: +420 585 416 575/8
e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.ic2000.cz

Změna materiálu		
Zakázka: Bezpečné chodníky Přáslavice, místní část Vilky		
Misto Přáslavice		
Rozpočet:		
Objednatel:	Obec Přáslavice Přáslavice 23 783 54 Přáslavice	IČ: DIČ:
Projektant:		IČ: DIČ:
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8 779 00 Olomouc	IČ: 64618081 DIČ: CZ64618081
Vypracoval:		Celkem
Rozpis ceny		
Vilky I		
Méněpráce		-137 977,27
Vícepráce		137 977,27
Celkem		
Základ pro základní DPH	21 %	0,00
Základní DPH	% %	0,00
Vilky II		
Méněpráce		-67 802,04
Vícepráce		12 498,70
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro základní DPH	21 %	-55 303,34
Základní DPH	% %	-11 613,70
Cena celkem bez DPH		-55303,34 CZK
Cena celkem s DPH		-66 917,04 CZK

045 28. 9. 2027

17 2

ZL-Změna materiálu

S: Bezpečné chodníky Přáslavice, místní část Vilky I
 O: Přáslavice

Méněpráce

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky Komunikace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16, 5x6 cm přírodní 464,53*1,15	m2	-534,20950	202,55	-108 206,27
15	59245037R	Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16, 5x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 4,91*1,2	m2	-5,89200	412,87	-2 432,60
17	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16, 5x8 cm přírodní 65,66*1,15	m2	-75,50900	250,07	-18 882,84
18	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP sklada 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé 15,15*1,2	m2	-18,18000	465,10	-8 455,55
						-137 977,27

Vícepráce

14	PSB, 14010300	Dlažba zámková Holland 20x10x6 cm přírodní 464,53*1,15	m2	534,20950	202,55	108 206,27
15	LSV, 100281	Dlažba zámková Holland SLP 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 4,91*1,2	m2	5,89200	412,87	2 432,60
17	592451171R	Dlažba zámková Holland 20x10x8 cm červená 65,66*1,15	m2	75,50900	250,07	18 882,84
18	592451157R	Dlažba HOLLAND I SLP sklada 20x10x8 cm přírodní, dlažba pro nevidomé 15,15*1,2	m2	18,18000	465,10	8 455,55
						137 977,27

EL
 10/10/10

ZL-Změna materiálu

Bezpečné chodníky Přáslavice, místní část Vilky II

Měně práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého II 50 mm	m2	-49,000	850,00	-41 650,00
21	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 10/10	m2	-49,980	523,25	-26 152,04
VV					49,980		
						49*1,02 Přepočtené koeficientem množství	

-67 802,04

Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M		592451171R	Dlažba zámková Holland 20x10x8 cm červená	m2	49,980	250,07	12 498,70
							12 498,70

12 498,70

ad
přm