

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
„Lokální opravy defektů (hrbů) parkoviště C“**

**I.
Smluvní strany**

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupená Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA – předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem – místopředsedou představenstva

IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368

(dále jen „objednatel“)

a

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

zastoupená Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

IČ: 25855581 DIČ: CZ25855581

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Předmět díla**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací. Při zahájení realizace díla bylo zjištěno, že tloušťka stávajících živičných vrstev je 250 mm, což je více než původně očekávaných 100 mm. Z tohoto důvodu se mění množství odstraňovaného živičného betonu (frézování) a bude provedena navíc podkladní vrstva ze šterkodrtě o tl. 150 mm. Tyto změny mají vliv na cenu a termín realizace díla.

**III.
Cena díla**

1. Cena za provedené dílo se mění takto:

Původní cena díla	1 199 503,55 Kč bez DPH
Vícepráce	220 650,00 Kč bez DPH
Nová cena díla	1 420 153,55 Kč bez DPH

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají nový termín dokončení díla takto:

Zhotovitel je povinen Dílo dle této smlouvy zhotovit řádně, bez vad a nedodělků bránících užívání ve lhůtě do 13.12.2021.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, načež níže k této smlouvě připojují svůj podpis.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet vícepráce

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 24.11.2021

Za objednatele:

V Ostravě dne:

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

.....
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva