

Název projektu (CZ): Modernizace systému a výroby integrovaných vstupních dveří ve vratech společnosti KRUŽÍK s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Modernizace systému a výroby integrovaných vstupních dveří ve vratech	12/2022
1.1.	Studium a analýza poznatků, stanovení metod a strategie, příprava technické specifikace CNC stroje a forem	12/2021
rok 2022		
1	Modernizace systému a výroby integrovaných vstupních dveří ve vratech	12/2022
1.2	Testování tvaru přechodek pro jednotlivé druhy panelů	5/2022
1.3	Realizace výběrového řízení dodavatele CNC stroje	5/2022
1.4	Tvorba vzorků na 3D tiskárně a jejich testování	7/2022
1.5	Testování funkčnosti přechodek na vratech	10/2022
1.6	Programování stroje pro jednotlivé druhy panelů a ladění do finální funkčnosti	12/2022