

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

REKAPITULACE STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

PS 02.01a – Oprava segmentů a klapek pole č.2 - VÍCEPRÁCE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

PS 02.01b – Oprava segmentů a klapek pole č.2 - MÉNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

01 – Rekonstrukce vedení řetězů polí č. 1 - 3

Jez úprava střechy - VÍCEPRÁCE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

02 – Rekonstrukce vedení řetězů polí č. 1 - 3

VON - VÍCEPRÁCE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2 03 13 083
Stavba: VD Kadaň, Oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

KSO:
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 10/21/2021

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Zhotovitel:
Metrostav

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.


Cena bez DPH			305,421.40
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	305,421.40	64,138.49
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	369,559.89
-------------------	----------	------------	-------------------



Projektant



Zpracovatel



25.10.2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

26.10.2021

Zhotovitel



Onre |



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2 03 13 083

Stavba: VD Kadaň, Oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Místo: Kadaň

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: Metrostav

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		305,421.40	369,559.89
PS 02.01	Oprava segmentů a klapek pole č.2	90,530.48	109,541.88
PS 02.01a	Oprava segmentů a klapek pole č. 2 - VÍCEPRÁCE	685,707.52	829,706.10
PS 02.01b	Oprava segmentů a klapek č. 2 - MĚNĚPRÁCE	-595,177.04	-720,164.22
PS 02.02	Rekonstrukce vedení řetězů pole č.2	214,890.92	260,018.01
01	Jez úprava střechy	202,390.92	244,893.01
02	Vedlejší a ostatní n...	12,500.00	15,125.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.01 - Oprava segmentu a klapek pole č.2

Soupis:

PS 02.01a - Oprava segmentů a klapek pole č. 2 - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: **Kadaň**

CC-CZ:

Datum: **21.10.2021**

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ: **70889988**

DIČ: **CZ70889988**

Zhotovitel:

Metrostav

IČ: **00014915**

DIČ: **CZ00014915**

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: **26475081**

DIČ: **CZ26475081**

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

685,707.52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	685.707.52	21.00%	143,998.58
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

829,706.10

Zpracovatel



25.10.2021

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

26.10.2021



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentů polí 1. 2 a 3

Objekt:

PS 02.01 - Oprava segmentů a klapek pole č.2

Soupis:

PS 02.01a - Oprava segmentů a klapek pole č. 2 - VÍCEPRÁCE

Místo: **Kadaň**
Zadavatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Zhotovitel: **Metrostav**

Datum: **21.10.2021**
Projektant: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

685,707.52

11 - Oprava obou polovin klapek

504,960.00

15 - Oprava výstroje obou pilířů

7,500.00

9 - Protikorozní ochrana segmentu

173,247.52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň, Oprava klapek a segmentu polí 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.01 - Oprava segmentu a klapek pole č.2

Soupis:

PS 02.01a - Oprava segmentů a klapek pole č. 2 - VÍCEPRÁCE

Místo: **Kadaň** Datum: **21.10.2021**
Zadavatel: **Povodí Ohře, státní podnik** Projektant: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Zhotovitel: **Metrostav** Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							685,707.52
D		11	Oprava obou polovin klapek				504,960.00
125	K	N1	Pouzdra závěsů z bronzu CuSN10 - výroba vč. dodávky	KG	13.000	2,400.00	31,200.00
PP			Oprava závěsů klapek - výroba vč. dodávky z korozivzdorné oceli 1.4301				
P			<i>Poznámka k položce: _x000D_ 8ks - celkem 13kg</i>				
126	K	N2	Třecí kroužky z bronzu CuSN10 - výroba vč. dodávky	KG	2.400	2,400.00	5,760.00
PP			Třecí kroužky z bronzu CuSN10 - výroba vč. dodávky				
P			<i>Poznámka k položce: _x000D_ 16 ks - celkem 2,4 kg</i>				
127	K	N3	Tělesa závěsů z korozivzdorné oceli - výroba vč. dodávky	KG	312.000	1,500.00	468,000.00
PP			Tělesa závěsů z korozivzdorné oceli 1.4301 - výroba vč. dodávky				
P			<i>Poznámka k položce: _x000D_ 3 ks - celkem 312 kg</i>				
D		15	Oprava výstroje obou pilířů				7,500.00
128	K	N4	Úprava stupňů žebříku - výroba vč. dodávky	KPL	1.000	7,500.00	7,500.00
PP			Úprava stupňů žebříku - výroba vč. dodávky				
D		9	Protikorozní ochrana segmentu				173,247.52



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	9.I_1	Příprava vnějších povrchů - otryskání	M2	120.480	430.45	51,860.62
		PP	Příprava vnějších povrchů - otryskání				
61	K	9.I_2	Příprava vnitřních povrchů - otryskání	M2	282.000	430.45	121,386.90
		PP	Příprava vnitřních povrchů - otryskání				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.01 - Oprava segmentu a klapek pole č.2

Soupis:

PS 02.01b - Oprava segmentů a klapek č. 2 - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo: **Kadaň**

CC-CZ:

Datum: **21.10.2021**

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ: **70889988**

DIČ: **CZ70889988**

Zhotovitel:

Metrostav

IČ: **00014915**

DIČ: **CZ00014915**

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: **26475081**

DIČ: **CZ26475081**

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-595,177.04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-595,177.04	21.00%	-124,987.18
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-720,164.22



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

el

26. 10. 2024

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.01 - Oprava segmentu a klapek pole č.2

Soupis:

PS 02.01b - Oprava segmentů a klapek č. 2 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Kadaň

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: Sweco Hydroprojekt
a.s.

Zhotovitel: Metrostav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-595,177.04

11 - Oprava obou polovin klapek

-32,390.40

15 - Oprava výstroje obou piliřů

-240,277.04

8 - Oprava tělesa segmentu

-322,509.60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentů poli 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.01 - Oprava segmentu a klapek pole č.2

Soupis:

PS 02.01b - Oprava segmentů a klapek č. 2 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Kadaň

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: Metrostav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-595,177.04
D	11		Oprava obou polovin klapek				-32,390.40
79	K	11.IV_3	Oprava závěsů klapek - žárové zinkování	KG	-280.000	115.68	-32,390.40
	PP		Oprava závěsů klapek - žárové zinkování				
D	15		Oprava výstroje obou pilířů				-240,277.04
104	K	15.I_1	Zábradlí - výroba vč. dodávky	KG	-84.000	585.14	-49,151.76
	PP		Zábradlí - výroba vč. dodávky				
105	K	15.I_2	Zábradlí - montážní práce	HOD	-17.000	1,133.96	-19,277.32
	PP		Zábradlí - montážní práce				
106	K	15.I_MAT	nerezové chem. kotvy - Zábradlí	KUS	-24.000	164.11	-3,938.64
	PP		nerezové chem. kotvy - Zábradlí				
107	K	15.II_1	Žebříky - výroba vč. dodávky	KG	-216.000	598.59	-129,295.44
	PP		Žebříky - výroba vč. dodávky				
108	K	15.II_2	Žebříky - montážní práce	HOD	-30.000	1,133.96	-34,018.80
	PP		Žebříky - montážní práce				
109	K	15.II_MAT	nerezové chem. kotvy - Žebříky	KUS	-28.000	164.11	-4,595.08
	PP		nerezové chem. kotvy - Žebříky				
D	8		Oprava tělesa segmentu				-322,509.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	8.III_1	Oprava ocelové konstrukce - výroba vč. dodávky	KG	-1,620.000	114.34	-185,230.80
	PP		Oprava ocelové konstrukce - výroba vč. dodávky				
55	K	8.III_2	Oprava ocelové konstrukce - montážní práce	KG	-1,620.000	84.74	-137,278.80
	PP		Oprava ocelové konstrukce - montážní práce				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentů poli 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.02 - Rekonstrukce vedení řetězu pole č.2

Soupis:

01 - Jez úprava střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:

Metrostav

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2021

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IČ:

26475081

DIČ:

CZ26475081

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

202,390.92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202.390.92	21.00%	42.502.09
snížená	0.00	15.00%	0.00


Cena s DPH

v CZK

244,893.01



Projektant



25.10.2021

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

26.10.2024

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentů poli 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.02 - Rekonstrukce vedení řetězu pole č.2

Soupis:

01 - Jez úprava střechy

Místo:

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: Sweco Hydroprojekt
a.s.

Zhotovitel: Metrostav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202,390.92

PSV - Práce a dodávky PSV

189,390.92

762 - Konstrukce tesařské

27,080.49

763 - Konstrukce suché výstavby

4,464.00

764 - Konstrukce klempířské

147,187.88

765 - Krytina skládaná

1,456.55

767 - Konstrukce zámečnické

9,202.00

M - Práce a dodávky M

13,000.00

21-M - Elektromontáže

13,000.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentu polí 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.02 - Rekonstrukce vedení řetězu pole č.2

Soupis:

01 - Jez úprava střechy

Místo:

Datum: 21.10.2021

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Sweco Hydroprojekt
a.s.

Zhotovitel:

Metrostav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							202,390.92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				189,390.92
D	762		Konstrukce tesařské				27,080.49
1	K	76242001R	Podhled z 10mm cetris desek pískitoeпокidový nátěr 2x	m2	5.210	3,777.00	19,678.17
	PP		Podhled z 10mm cetris desek pískitoeпокidový nátěr 2x				
2	K	76242081R	Demontáž obložení podhledů	m2	7.500	210.00	1,575.00
	PP		Demontáž obložení podhledů				
3	K	762R	Výroba a montáž kotev podhledu vč. závěsu na lať	kus	15.000	378.00	5,670.00
	PP		Výroba a montáž kotev podhledu vč. závěsu na lať				
4	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0.092	1,710.00	157.32
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	763		Konstrukce suché výstavby				4,464.00
5	K	76373481R	Demontáž ocelových krokví	m	18.000	248.00	4,464.00
	PP		Demontáž ocelových krokví				
D	764		Konstrukce klempířské				147,187.88
6	K	76400183R	Demontáž krytiny z taškových tabulí	m2	104.960	58.00	6,087.68



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž krytiny z taškových tabulí				
7	K	76400186R	Demontáž hřebene z hřebenáčů rš do 400 mm, do 30°	m	34.000	76.40	2,597.60
	PP		Demontáž hřebene z hřebenáčů rš do 400 mm, do 30°				
8	K	764101141R	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30° - ložská úprava (Lindab, tašková tabule IDEAL 35 mat CICE.,na ocel, do 30° RAL 8004	m2	49.500	330.00	16,335.00
	PP		Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30° - ložská úprava (Lindab, tašková tabule IDEAL 35 mat CICE.,na ocel, do 30° RAL 8004				
9	K	76410114R	Montáž krytiny , Lindab, tašková tabule IDEAL 35 mat ČH.,na ocel, do 30° RAL 3009 (nová)	m2	55.460	1,300.00	72,098.00
	PP		Montáž krytiny , Lindab, tašková tabule IDEAL 35 mat ČH.,na ocel, do 30° RAL 3009 (nová)				
10	K	76420111R	Montáž oplechování hřebene, Lindab hřeben, střecha jednoduchá, do 30°	m	34.000	348.00	11,832.00
	PP		Montáž oplechování hřebene, Lindab hřeben, střecha jednoduchá, do 30°				
11	K	76420116R	Montáž oplechování výřezů rš do 500 mm	m	14.000	2,194.00	30,716.00
	PP		Montáž oplechování výřezů rš do 500 mm				
12	K	76420514R	Samostatné přifézáni plechové krytiny Lindab 400 mm	kus	24.000	182.00	4,388.00
	PP		Samostatné přifézáni plechové krytiny Lindab 400 mm				
13	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1.460	2,160.00	3,153.60
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	765	Krytina skládaná				1,456.55
14	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	36.000	40.30	1,450.80
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou				
	VV		Zakryvání provizorní plachtou 3*3 m vč. odstranění 3*3*4"ks"		36.000		
	VV		Součet		36.000		
15	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0.005	1,150.00	5.75
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				9,202.00
16	K	76754171R	Přifézáni kazet cetris	m	20.000	283.00	5,660.00
	PP		Přifézáni kazet cetris				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	76754172R	Přifezání a úprava kazet cetris (dočasná úprava)	m	3.000	1,050.00	3,150.00
	PP		Přifezání a úprava kazet cetris (dočasná úprava)				
18	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0.280	1,400.00	392.00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	M	Práce a dodávky M				13,000.00
	D	21-M	Elektromontáže				13,000.00
19	K	21022011R	Demontáž a montáž hromosvodu stávajícího	kpl	2.000	6,500.00	13,000.00
	PP		Demontáž a montáž hromosvodu stávajícího				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentu polí 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.02 - Rekonstrukce vedení řetězů pole č.2

Soupis:

02 - Vedlejší a ostatní n...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:

Metrostav

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2021

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IČ:

26475081

DIČ:

CZ26475081

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12,500.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12.500.00	21.00%	2.625.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

15,125.00



Projektant

Zpracovatel

Ing.

IČ:



25.10.2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25.10.2021



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň. Oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.02 - Rekonstrukce vedení řetězů pole č.2

Soupis:

02 - Vedlejší a ostatní n...

Místo:

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: Sweco Hydroprojekt
a.s.

Zhotovitel: Metrostav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12,500.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12,500.00

VRN9 - Ostatní náklady

12,500.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Kadaň, Oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Objekt:

PS 02.02 - Rekonstrukce vedení řetězu pole č.2

Soupis:

02 - Vedlejší a ostatní n...

Místo:

Datum: 21.10.2021

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Sweco Hydroprojekt
a.s.

Zhotovitel:

Metrostav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12,500.00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12,500.00
D		VRN9	Ostatní náklady				12,500.00
1	K	0910030R1	Mimostaveništní doprava	kpl	1.000	8,000.00	8,000.00
	PP		Mimostaveništní doprava				
2	K	0910030R2	Doprava cetris	kpl	1.000	4,500.00	4,500.00
	PP		Doprava cetris				