

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621053558.01 (ORG 2865)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: WZ2316/2021

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.
Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
Zastoupený: Ing. PETR HOLEŠ, jednatel
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 10046
IČO: 479 12 553
DIČ: CZ 47912553
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 139905621/0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Fryčajova – TV monitoring zatrubněného potoka“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu díla z důvodu, že nebylo možné provést dílo v části TV monitoringu zatrubněného potoka v plném rozsahu, jelikož jej provedené kopané sondy nezastihly.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly méněpracích spočívajících v neprovedení monitoringu TV kamerou.“.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a činí:

cena bez DPH.....	65.989,17 Kč	,- Kč
DPH v zákonné výši.....	13.857,52 Kč	,- Kč
Cena celkem včetně DPH.....	79.846,89 Kč	,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

- 7) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne 12.11.2021

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Př...



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne 12.11.2021

Za zhotovitele:

WOMBAT®



7
s.r.o. BR
lova 23

WOMBAT, s.r.o.

