



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 96350

uzavřené dne 22. 3. 2016 (ID č. 89994) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

“SŠ stavební Jihlava – Oprava fasády a oken, budova B,C”

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Pausarová
tel.:	564602275
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	Daico stavby s.r.o.
Se sídlem :	Luka nad Jihlavou, U cihelny 763, 588 22
zastoupený:	Ladislav Jávorka, jednatel firmy
zástupce pro věci smluvní:	Ladislav Jávorka
zástupce pro věci technické:	Petr Kratochvíl
tel./fax:	604494328
email:	daicostavby@seznam.cz
IČO:	03467911
DIČ:	CZ 03467911
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	273103267/0300
zápis v obchodním rejstříku	C 84979 vedená u Krajského soudu v Brně

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s požadavkem na zajištění bezpečnosti objektu na nezbytných více a méně pracích nutných k řádnému dokončení díla uzavření dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22. 3. 2016 na akci „SŠ stavební Jihlava – Oprava fasády a oken, budova B,C“ takto:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena bez DPH: 1 088 394,- Kč
DPH 21 %: 228 563,- Kč
Cena celkem s DPH činí: 1 316 957,- Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:
Cena víceprací bez DPH 92 234,50 Kč
Cena méněprací bez DPH 2 135,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH 90 099,50 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:
Cena celkem bez DPH: 1 178 493,50 Kč
DPH 21%: 247 483,64 Kč
Cena celkem s DPH činí: 1 425 977,14 Kč

slovy: jedenmiliončtyřístadvacetpěttisícdevětsetsedmdesát a 14/100 korun českých vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Lukách nad Jihlavou dne 15. 8. 2016 V Jihlavě, dne 25. 08. 2016

Za zhotovitele

za objednatele:



Ladislav Jávorka
Jednatel firmy Daico stavby s.r.o.



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

SOUPIŠ PRACÍ - VÝKAZ VÝMÉR

VŠECHNY ODKAZY NA KONKRÉTNÍ VÝROBKÝ JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLADY

Název stavby: SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20/1939, Jihlava

Číslo stavby: Zateplovací systémy

Název SO: Oprava fasády a oken - budova B,C

Číslo SO: školy

Datum zpracování: 18.08.2016

Datum aktualizace

18.08.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Vícepráce										
5	Komunikace									
1	P.C.	Chodník (rozebrání, položení přefíznutí, podsyp...)	kpl	1,000	0,000	0,000			7 225,00	7 225,00
62	Úprava povrchů vnější									
1	622 75-3211	KZS lišta dilatační rohová	m	1,000	0,001	0,001			186,00	186,00
764	Konstrukce klempířské									
1	764 90-0020	Demontáž oplechování špalet	M	86,400	0,002	0,199			30,50	2 635,20
767	Konstrukce zámečnické									
1	553 P.C	Bezpečnostní mříž na okna pevná s ohýbanou diagonální výplní, sponky ve spojích 172×130 cm ozn.01 - Budova B	KS	8,000	0,000	0,000	5 830,00	46 640,00		
782	Obklady s přírodního kamene									
1	7826314PC	Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 25 nebo 30 mm	M	17,260	0,002	0,028			550,00	9 493,00
1/1	583 P C	Obklad parapetů leštěný - žula tl.3 cm, š.5 cm drážka ze spodní strany pro odkapávání vody	M	17,820	0,044	0,779	195,00	3 474,90		
		0,8*9(sloupy na B)+1,3*2(stěna u vchodu)+0,77*8(sloupy na C)+1,3 (zbytek stěny na C) + 0,56 prořez								
2	583 P C	Obklad parapetů leštěný - žula tl 3 cm, š.29 cm drážka ze spodní strany pro odkapávání vody	M	24,280	0,044	1,068	930,00	22 580,40		
		1,78*8(parapety na B)+1,75*8(parapety na C)-2*1,98(to co už bylo v rozpočtech)*10%prořez								
		Celkem							72 695,30	19 539,20

92 234,50

Měněpráce

1/1	553 P C	Bezpečnostní mříž na okna pevná s ohýbanou diagonální výplní, sponky ve spojích 175×150 cm ozn.01 - Budova C	KS	1,000	0,000	0,000	2 135,00	2 135,00		
-----	---------	--	----	-------	-------	-------	----------	----------	--	--

2 135,00