

DODATEK č.1

ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000406

Číslo smlouvy Poskytovatele: TU-20115

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 261 1006

Název související veřejné zakázky: **D3 0301 Praha - Jílové – 602 Tunel Kamenná vrata a SO 302-603 Tunel Luka, projekt podrobného GTP**

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4
IČO: 25062255
DIČ: CZ25062255
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 46359
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že

- v rámci přípravy studie podrobného GTP byla Poskytovatelem konstatována složitá geologická situace daných území, která se odrazila i na potřebě získat rozsáhlé znalosti o geologii v místech budoucích tunelů. Poskytovatel navrhnul z pohledu četnosti a různorodosti rozsáhlý komplex činností, které v maximální míře mají popsat geologii v místech budoucích tunelů, a které mají být podkladem pro hospodárné navržení výstavby tunelů Kamenná vrata a Luka.
- Objednatel v rámci přípravy dokumentace vyhodnotil, že bude vhodné pro účely zamýšleného zadávacího řízení veřejné zakázky na služby spočívající v provedení podrobného GTP využít postupu dle ustanovení § 33 a násl. zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a tedy realizovat předběžné tržní konzultace. Objednatel tímto postupem chce informovat potenciální dodavatele o svých záměrech a požadavcích a zároveň chce umožnit transparentní diskuzi o předmětu veřejné zakázky a to včetně nastavení zadávacích podmínek. Snahou objednatel je nejenom umožnit tržními konzultacemi vyjádření odborných dodavatelů k věcnému zadání podrobného GTP, ale i vydiskutovat nastavení zadávacích podmínek. Zadávací podmínky musí zajistit na jedné straně neoddiskutovatelnou odbornost budoucího zhotovitele, ale zároveň nesmí být nastaveny diskriminačním způsobem.
- Objednatel pro transparentní postup v rámci předběžných tržních konzultací využije právních služeb, které nebude zajišťovat Poskytovatel, ale se kterými musí Poskytovatel spolupracovat.
- Poskytovatel je schopen definovat zadání a podmínky pro realizaci předběžné tržní konzultace, a to jako součást konceptu podrobného GTP a je schopen koordinovat svůj postup s Objednatel včetně spolupráce s právními zástupci Objednatel ve věcech předběžných tržních konzultací,

se Smluvní strany dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na tom, že Poskytovatel zpracuje pro Objednatele zadání a podmínky pro provedení Předběžné tržní konzultace s potencionálními dodavateli služeb podrobného GTP, a to v rozsahu studie podkladových materiálů včetně návrhu zajištění dopravy a dopravních přístupů, projektu ražeb průzkumných štol a analýzy geotechnických rizik.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zadání a podmínky předběžné tržní konzultace Poskytovatel zpracuje v rámci konceptu Projektu podrobného GTP. Podrobný popis prací a činností je uveden v Příloze tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3. Smluvní strany se dále dohodly s odkazem na ustanovení Čl. III odst. 3.4. Smlouvy na změně dílčích termínů části Služeb, neboť výsledky předběžné tržní konzultace bude nutné zpracovat do čistopisu Projektu podrobného GTP. Objednatel se zavazuje předat výsledky předběžné tržní konzultace do 30 dní od jejího ukončení.

Dílčí termíny částí Služeb se mění následovně:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
1. Posouzení účelnosti provedení průzkumné štoly u SO 301 – 602 Tunel Kamenná Vrata a u SO 302 – 603 Tunel Luka	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
2. Studie přípravy a realizace podrobného GTP pro SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata a u SO 302-603 Tunel Luka, včetně studie pro návrh koncepce průzkumné štoly-koncept	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
3. Studie - Studie přípravy a realizace podrobného GTP pro SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata a u SO 302-603 Tunel Luka, včetně studie pro návrh koncepce průzkumné štoly - čistopis	Do 14 dnů od zaslání připomínek Objednatele
4. Projekt podrobného GTP - koncept	do 31. 12. 2021

5. Projekt podrobného GTP - čistopis	do 2 měsíců od ukončení Předběžné tržní konzultace a předání jejich výsledků Poskytovateli
6. Zajištění majetkoprávního projednání vstupu na pozemky a projednání průzkumů s báňským úřadem	do 3 měsíců od ukončení Předběžné tržní konzultace a předání jejich výsledků Poskytovateli
7. Autorský dozor - Studie přípravy a realizace podrobného GTP pro SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata a u SO 302-603 Tunel Luka, včetně studie pro návrh koncepce průzkumné štoly	V průběhu realizace podrobného GTP, zahájení na výzvu Objednatele
8. Technická asistence při tvorbě zadávací dokumentace pro Zhotovitele průzkumu a v průběhu zadávacího řízení (dodatečné informace)	Na výzvu Objednatele

II.

ZMĚNA CENY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 2.1. V závislosti na změně předmětu plnění Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytování služeb a to tak, že se Ceny za poskytování služeb mění následovně:

Celková cena Služeb dle Smlouvy v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb dle Smlouvy v Kč včetně DPH
1 429 910,-	300 281,-	1 730 191,-
Navýšení Celkové ceny Služeb dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Navýšení Celkové ceny Služeb dle Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH
282 200,-	59 262,-	341 462,-
Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 712 110,-	359 543,-	2 071 653,-

Podrobná specifikace navýšení Ceny za poskytování služeb je uvedena v Příloze č. 2 k tomuto dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami. Články Smlouvy neupravené v Dodatku č. 1 zůstávají podle Smlouvy.
- 3.2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.4. Dodatek č. 1 Smlouvy představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dodatku č. 1 Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 1 Smlouvy ujednat, a které považují za důležité pro závaznost.
- 3.5. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
 - Příloha č. 1 – Specifikace zadání a podmínek předběžné tržní konzultace
 - Příloha č. 2 – Specifikace navýšení Ceny za poskytování služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.11.23
12:05:02 +01'00'

Příloha č. 1 – Specifikace zadání a podmínek předběžné tržní konzultace

Objednatel v rámci přípravy dokumentace vyhodnotil, že bude vhodné pro účely zamýšleného zadávacího řízení veřejné zakázky na služby spočívající v provedení podrobného GTP využít postupu dle ustanovení § 33 a násl. zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a tedy realizovat předběžné tržní konzultace. Objednatel tímto postupem chce informovat potenciální dodavatele o svých záměrech a požadavcích a zároveň chce umožnit transparentní diskuzi o předmětu veřejné zakázky a to včetně nastavení zadávacích podmínek. Snahou objednatele je nejenom umožnit tržními konzultacemi vyjádření odborných dodavatelů k věcnému zadání podrobného GTP, ale i vydiskutovat nastavení zadávacích podmínek. Zadávací podmínky musí zajistit na jedné straně neoddiskutovatelnou odbornost budoucího zhotovitele, ale zároveň nesmí být nastaveny diskriminačním způsobem.

Předmětem předběžné tržní konzultace bude zejména:

- ověření možnosti zadání předmětné stavby a rozsah potenciálních dodavatelů,
- nastavení smluvních podmínek a alokace rizik při realizaci průzkumných štol,
- časové souslednosti stavby (vztah mezi ražbou, prováděním popisu čelby ražby, odběru vzorků atd.),
- ověření dostatečnosti průzkumu v kritickém úseku ražeb, zejména v oblasti starých důlních staveb,
- ověření technických možností jednotlivých zhotovitelů důlních staveb,
- ověření organizačního schématu provádění podrobného průzkumu,
- ověření dostatečnosti přípravy ploch a přípojek na zařízení staveniště a to včetně dostatečnosti staveništních komunikací pro odvoz rubaniny,
- ověření souladu s nakládáním s důlními vodami,

Zadavatel předpokládá konání této předmětné tržní konzultace, které se bude konat ve dvou kolech. Pro konání předběžné tržní konzultace Poskytovatel zajistí zpracování následujících podkladů:

- jednoznačné vymezení práv a odpovědnosti jednotlivých složek dodavatele (průzkum/realizaci díla),
- určení pozice dodavatele včetně práv a povinností, stanovení kvalifikačních požadavků na projektování a průzkumných děl v okolí průzkumných štol. Průzkum musí zasahovat i do oblasti druhé tunelové trouby (předvrty),
- princip osobní odpovědnosti a pravomoci jednotlivých fyzických osob jednoznačným definováním práv a povinností již v zadávací dokumentaci,
- požadavky na odbornost potenciálního dodavatele,
- požadavky na personál dodavatele, zvláště pro stavební práce a zvláště pro

- provádění zkoušek,
- popis předpokládaného dozorování díla objednatelem,
 - analýzu geotechnických rizik a jejich přiřazení účastníkům výstavby,
 - jednoznačně musí být definovány požadavky na spolehlivost a přesnost měření, dlouhodobou stabilitu čidel a jejich schopnost vzdorovat okolnímu prostředí,
 - jednoznačně musí být definován harmonogram ražby v závislosti na provádění zkoušek (tedy musí se v projektu nadefinovat pozastavování razících prací),
 - definování podmínek předání díla Objednateli a podmínek pro jeho následné udržování.
 - dalších podkladů podle předmětu předběžné tržní konzultace.

Obsahem projektu podrobného GTP budou průzkumné práce pro tunely Kamenná Vrata a Luka včetně portálových oblastí. Zadávací dokumentace bude vypracována dle těchto zásad:

Pro každý tunel bude samostatná dokumentace podrobného GTP, která bude členěna na:

- všeobecné zásady a požadavky průzkumu pro podzemní dokumentace (etapovost, stanovení hlavních cílů)
- projekt vlastních průzkumných prací včetně soupisu prací (zadávací dokumentace průzkumu)
- technické práce pro zhotovení díla (ražba, přístupy, portály, výklenky) Provádění ražeb se musí podřídit cílům průzkumu definovaných v projektu průzkumu.
- geotechnický monitoring a s tím související práce,
- termíny a definice, provozní a správní dokumentace štol.

Pro zamezení případných nejasností se Objednatel i Poskytovatel dohodli, že výše uvedené je rozšířením zadání původní zakázky a pro první kolo předběžné tržní konzultace budou uvedené podklady zapracovány a odevzdány v projektu podrobného GTP, který definuje tato smlouva.

Poskytovatel se zavazuje spolupracovat a aktivně se podílet s objednatelem na přípravě předběžných tržních konzultací. Tato spolupráce se vztahuje i na účast Poskytovatele na předběžných tržních konzultacích a představení a podání vysvětlení k navrženému projektu GTP účastníkům předběžných tržních konzultací. Zároveň se tato spolupráce vztahuje i na potřeby doplnění informací po celou dobu konání předběžné tržní konzultace.

Poskytovatel se dále zavazuje, že zapracuje výsledky předběžné tržní konzultace do projektu podrobného GTP, pokud tyto výsledky budou mít formu připomínek k projektu od objednatele – tedy pokud připomínky zásadním způsobem nezmění koncepci projektu podrobného GTP.

D3 SO 301 – 602 Tunel Kamenná vrata a SO 302-603 Tunel Luka, projekt podrobného GTP

Příloha č.2 smlouvy se doplňuje o níže uvedenou část 4

ČÁST 4. Podklady pro předběžnou tržní konzultaci

	Předmět činnosti	počet hodin	Kč/hod.	cena
1.	Zpracování dokumentace a podkladů podle přílohy.č1 dodatku č.1			
2.	Technická pomoc (bude fakturována podle skutečnosti na základě potvrzení objednatelem)			
celkem bez DPH				282 200 Kč