

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0553/1S/2021 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 31. 5. 2021 na akci:  
**„Dražkovický park – revitalizace chodníku vč. doplnění VO“**  
uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města:	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

(dále jen objednatel)

a

### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>PFFProjekt, s.r.o.</b>
Sídlo:	Soukenická 64/22, 274 01 Slaný
IČO:	07071353
DIČ:	CZ25700936
Statutární orgán:	██████████ jednatel

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v rámci projednání projektové dokumentace požadováno ze strany objednatele, a nebylo součástí zadávání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných projektových prací.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

#### Ustanovení v čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci stávajících chodníků na pozemku p. č. 1625/1 v k. ú. Slaný, který je veřejným prostranstvím. V současnosti je jejich povrch tvořen nekvalitním asfaltovým krytem či mlatovým povrchem. Rekonstrukce musí respektovat stávající vzrostlé stromy a v maximální míře ochránit jejich kořenový systém. Řešení musí být rovněž úprava ploch dotčených stavbou.

Rekonstrukce chodníků bude zahrnovat zejména:

- Chodník A (spoj ul. Dukelských hrdinů a ul. Dražkovická) – tj. vybudování chodníku z betonové dlažby typu Klasiko šedé barvy, který bude vymezen stávajícím severním obrubníkem a na jižní straně zúžen na šířku 2 m, řešeno bude rovněž odvodnění a doplnění veřejného osvětlení – typ svítidel LED.
- Osazení tří napevno zabudovaných laviček.
- Chodník B (spoj ul. Jungmannova – ul. Dražkovická) – tj. vybudování chodníku z betonové dlažby typu Klasiko šedé barvy, který bude řešen ve stávajícím půdorysu, řešeno bude rovněž odvodnění.
- Chodník C (propoj chodník B a D) řešen nebude, dojde pouze k rekultivaci a zatravnění prostoru.
- Chodník D (propoj ul. Jungmannova a Dukelských hrdinů) – tj. vybudování chodníku

z betonové dlažby typu Klasiko šedé barvy, který bude řešen ve stávajícím půdorysu, řešeno bude rovněž odvodnění.

- Chodník E (propoj ul. Dražkovická a Dukelských hrdinů, kolem kruhu pro pěší) - tj. vybudování chodníku z betonové dlažby typu Klasiko šedé barvy, který bude řešen ve stávajícím půdorysu, řešeno bude rovněž odvodnění.

Ustanovení v čl. 7. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2. (90 %) 80 100 Kč

Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3 8 900Kč

Cena díla bez DPH: 89 000 Kč

DPH v zákonné výši: 18 690 Kč

**Cena díla včetně DPH: 107 690 Kč**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne .....

Ve Slaném .....

\_\_\_\_\_  
Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

\_\_\_\_\_  
[REDACTED], jednatel

Zpracoval: [REDACTED] [REDACTED], referent úseku výstavby a údržby