

## **Dodatek č. 2**

# **k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 8. 2021 vedené v evidenci poskytovatele pod č. S-1223/REG/2021**

### **Smluvní strany:**

#### **Středočeský kraj**

se sídlem:

Zborovská 11, 150 00 Praha 5

zastoupený:

Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu pověřený podpisem smlouvy na základě usnesení č. 050-41/2021/RK ze dne 4. 11. 2021

IČO:

70891095

Číslo bankovního účtu:

(dále jen „poskytovatel“)

a

#### **Dej Bůh štěstí s.r.o.**

se sídlem:

Českobrodská čp. 17, 28163 Kostelec nad Černými Lesy

zastoupený:

Ing. Milanem Starcem, jednatelem a Tomášem Vodochodským,  
jednatelem

IČO:

26213567

Číslo bankovního účtu:

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

## **Dodatek č. 2**

**k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského  
Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Stanoviště pro obytná  
auta ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 8. 2021 vedené v evidenci poskytovatele  
pod č. S-1223/REG/2021  
(dále jen „Dodatek“)**

## Čl. I.

### Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 19. 4. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-1223/REG/2021, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace ve výši 1 700 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje a doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Stanoviště pro obytná auta na zajištění realizace projektu s názvem „Stanoviště pro obytná auta v areálu pivovaru Kostelec na Černých lesy“, evidenční číslo projektu FDI/KAR/043214/2020 (dále jen „projekt“).
2. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 26. 8. 2021 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. S-1223/REG/2021, jehož předmětem bylo stanovení smluvních podmínek v souladu s Programem 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury, zveřejněného dne 17. 8. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva SK 042-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021.
3. Příjemce požádal o posunutí termínu realizace projektu z důvodu nedostatku stavebního materiálu, nejistých dodacích lhůt, které komplikují kalkulaci stavby. Příjemce žádá o úpravu podmínek projektu, a to v rozsahu provedení změny původního termínu dokončení realizace projektu k 31. 12. 2021 na nově stanovený termín do 31. 5. 2022.
4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2021 se mění na termín do 31. 5. 2022.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. O úpravě podmínek v projektu rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č. 050-41/2021/RK ze dne 4. 11. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento dodatek bude podepsán příjemcem v listinné podobě, a následně poskytovatelem elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

**Příloha:**

**č. I: Žádost o změnu termínu projektu**

*KORBEI 4/01*  
V ..... dne *9/11/2021*

V Praze dne .....


za příjemce  
Dej Bůh štěstí s.r.o.

za poskytovatele  
Středočeský kraj



Ing. Milan Starec  
jednatel

Mgr. Václav Švenda  
radní pro oblast kultury,  
památkové péče a cestovního ruchu



Tomáš Vodochodský  
jednatel

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podpisující: **Mgr. Václav Švenda**  
Organizace, OJ: Středočeský kraj  
Sériové č. cert.: 22372697  
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4  
Datum a čas: 24.11.2021 09:31:55  
Důvod:  
Místo:

WLER

Dej Bůh štěstí s.r.o.  
Českobrodská 17  
281 63 Kostelec nad Černými lesy  
Tomáš Vodochodský

Paní  
Mgr. Lucie Kaiserová  
vedoucí oddělení cestovního ruchu  
Odbor kultury a památkové péče  
Krajský úřad Středočeský kraj  
Zhorovská 11  
150 21 Praha 5

V Kostelci nad Černými lesy, dne 8.10.2021.

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu evidenční číslo smlouvy: S-1223/REG/2021**

Rádi bychom touto cestou poděkovali Středočeskému kraji za přidělení dotace z Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Stanoviště pro obytná auta.

Zároveň si dovoluujeme požádat o prodloužení realizace projektu do 31.5.2022 z důvodů COVID-19 a s tím souvisejících mimořádných opatření.

Zadavatel oslovil několik dodavatelů k realizaci plnění díla, ale bohužel požadovaný termín realizace zakázky, tj. ukončení díla do 31.12.2021 nikdo z oslovených nebyl schopen dodržet, a to z důvodu nedostatku stavebního materiálu, nejistých dodacích lhůt, které komplikují kalkulaci stavby.


Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.



Ing. Milán Starec  
Dej Bůh štěstí s.r.o.



Tomáš Vodochodský  
Dej Bůh štěstí s.r.o.





## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **143401556-331566-211118104446**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Tadeáš Pešek**

Vystavil: **Středočeský kraj**

Pracoviště: **Středočeský kraj**

**V Praze dne 18.11.2021**



143401556-331566-211118104446