

# Dodatek č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **388/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 99/MR/EÚ/2021

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel. [redacted], mobil: [redacted], e-mail: [redacted]

Odp. pracovník: [redacted], mobil: [redacted], e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

**2. CEPENA, a.s.**

se sídlem Kladenská 699/107, 160 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23666

IČO: 27822401

DIČ: CZ27822401

Zastoupená Mgr. Michal Hora

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 5674983309/0800

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Mgr. Michal Hora, tel: [redacted], e-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

## Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“), dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.

K navýšení ceny dochází u 11ks WIFI Ubiquiti UniFi 6 Long Range a to z toho důvodu, že je toto zboží od začátku realizace zakázky dlouhodobě nedostupné a pokud se na trhu objeví, tak za výrazně vyšší cenu než při tvorbě ceny pro VZ. Původní cena za 1ks WIFI byla █████, - Kč bez DPH, nová cena za 1ks WIFI je █████ - Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny díla dle čl. IV. Cena a platební podmínky bodu 4.1

### IV. Cena a platební podmínky

Původní znění bodu 4.1 tohoto článku ve znění:

4.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>630.670,00 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>132.440,70 Kč</b>
<hr/>	
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>763.110,70 Kč</b>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>654.221,00 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>137.386,41 Kč</b>
<hr/>	
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>791.607,41 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 388/ODO/2021 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s výše uvedeným obsahem. Na základě toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


Příloha: Položkový rozpočet

V Sokolově dne: 25.11.2021

V Praze dne: 22.11.2021

---

**Ing. Jiří Šlachta**  
ředitel organizace  
objednatel



**Mgr. Michal Hora**  
statutární ředitel  
zhotovitel

Rekonstrukce datových rozvodů- KSÚS KK Chebská 282 Sokolov				
Název	MJ	Množství	Jedn. cena	Celkem bez DPH
<b>Rozvaděč RACK 1,RACK 1.2,RACK 1.3,RACK 2,RACK 3</b>				
Rozvodnice RACK 1 stávající	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Rozvodnice RACK 1.2 stávající	kpl	1	dd	dd
Rozvodnice RACK 1.3 nový	kpl	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Rozvodnice RACK 2 nový	kpl	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
WIFI	ks	1	56 551,00 Kč	56 551,00 Kč
Rozvodnice RACK 3 stávající	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
<b>Součet bez DPH</b>				<b>180 551,00 Kč</b>
<b>Materiál elektro</b>				
Kabel optický	m	1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
Optická vana vč. příslušenství pro RACK 1.3 a 2	kpl	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Kabel BELDEN UTP CAT6	m	1	59 400,00 Kč	59 400,00 Kč
Parapetní žlab PK110x70 KOPOS	m	1	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč
Kryt spoj.PK110x70	ks	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Kryt koncový PK110x70	ks	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Lišta vkládací 18x13	m	1	800,00 Kč	800,00 Kč
Lišta vkládací 40x40	m	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
Krabice přístrojová PK pro kanály PK	ks	1	900,00 Kč	900,00 Kč
Zásuvka IT,2xRJ45,CAT.6, TANGO-komplet	ks	1	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
Kabel CYKY J3x2,5	m	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Jistič PL7-B16/1	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč
Podružný materiál	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
<b>Součet bez DPH</b>				<b>155 000,00 Kč</b>
<b>Kazetové podhledy</b>				
Minerální kazetový podhled 600x600-1.NP vč.konstrukce	m2	1	22 770,00 Kč	22 770,00 Kč
Minerální kazetový podhled 600x600-2.NP vč. konstrukce	m2	1	16 100,00 Kč	16 100,00 Kč
LED svítidlo podhledové 60x60,40W	ks	1	18 200,00 Kč	18 200,00 Kč
Kabel CYKY J3x1,5	m	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
<b>Součet bez DPH</b>				<b>61 070,00 Kč</b>
<b>Montážní a demontážní práce</b>				
Montáž a zapojení rozv.RACK1.3	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Montáž a zapojení rozv. RACK 2	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Montážní práce rozvodů IT dle PD	kpl	1	99 000,00 Kč	99 000,00 Kč
Montážní práce-kazetové podhledy	m2	1	67 600,00 Kč	67 600,00 Kč
Montážní práce-kazetové podhledy - svítidla	kpl	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Koordinační činnost	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Nespecifikované práce	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Průrazy	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Úprava skříněk v prostoru chodby pro montáž rozvodnice RACK 2	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Demontáž svítidel na chodbách	kpl	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Nastavení a oživení aktivních prvků - RACK 1.3	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Nastavení a oživení aktivních prvků - RACK 2	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
<b>Součet bez DPH</b>				<b>203 600,00 Kč</b>
<b>Ostatní</b>				
Revizní zpráva elektro ( napájení pro RACK 1.3 a RACK 2 )	kpl	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Měřicí protokoly datových rozvodů	kpl	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Doprava	kpl	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Požární ucpávky	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
<b>Součet</b>				<b>54 000,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>654 221,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>137 386,41 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH 21%</b>				<b>791 607,41 Kč</b>