

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Český Těšín, oprava kolejiště v obvodu EÚ v ŽST Český Těšín

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:



f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 302 879,73 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 22. 11. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 23. 12. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Český Těšín, ŽST Třinec – výměna srdcovky, svařování, mazání výhybek;
ŽST Petrovice u Karviné (Karviná-Město), Karviná – výměna pražců, podbíjení pražců,
mazání výhybek, doprava materiálu, odstranění vegetace;

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 19. 11. 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2089787

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d3c501d4-3757-4384-9b86-90701c0f41d3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2021 11:50:09



728869b5-ae7f-43b0-aaf1-ae246b19fb56