

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Provedení opravy střechy, resp. ucelených částí střechy zimního stadionu v Domažlicích**“ ze dne 27.04.2021

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**František Kotek**

IČO: 49171895

sídlo: \*\*\*\*\*

adresa pro doručování: \*\*\*\*\*

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: \*\*\*\*\*

zástupce pověřeným ve věcech technických: \*\*\*\*\*

tel. č.: +\*\*\*\*\*

fax: --

e-mail: \*\*\*\*\*

DIČ: CZ6111270880

bankovní spojení: \*\*\*\*\*

č.ú.: \*\*\*\*\*

(dále také jen „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Provedení opravy střechy, resp. ucelených částí střechy zimního stadionu v Domažlicích**“ (dále též „Smlouva“).

## II. Změna Smlouvy

Tímto dodatkem se mění a doplňuje čl. II odst. 1 takto:

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Oprava střechy zimního stadionu**“ dle jeho cenové nabídky (dále též jen „**položkový rozpočet**“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „**dílo**“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

Dále se mění a doplňuje čl. II: odst. 3 takto:

3. Místem provedení díla je budova zimního stadionu v Domažlicích v ulici U Zimního stadionu č. p. 291, na st. p.č. 4359, k.ú. Domažlice

Dále se mění a doplňuje čl. II. odst. 7 takto:

7. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené v projektu nebudou po dohodě smluvních stran provedeny (méněpráce), vyhotoví zhotovitel soupis takových změn, včetně jejich ocenění dle naceněného výkazu výměr, a to ve formě změnového listu, který bude sloužit jako nezávislý podklad pro sepsání a uzavření dodatku ke smlouvě, jehož oboustranným podpisem bude cena díla dle čl. III. této smlouvy snížena o cenu neprovedených částí díla. Veškeré změny dle odst. 4 až 7 tohoto článku musí být učiněny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění rozhodném pro daný úkon.

Dále se mění a doplňuje čl. III. Odst. 1

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši:

**cena celkem vč. DPH: 834.498,28 Kč**

**DPH: 144.830,28 Kč**

**cena celkem bez DPH: 689.668 Kč**

**(slovy: Šestsetosmdesátdevěttisícšestsetšedesátosm korun českých bez daně z přidané hodnoty)**

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 25.11.2021

V Domažlicích dne 25.11.2021

Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta  
objednatel

František Kotek,  
zhotovitel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 110. jednání konaném dne 24.11.2021 usnesením č.4247 .

\_\_\_\_\_  
Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.11.2021

Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec.  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.11.2021

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová.  
Podpis: