

**DODATEK č. 06781-2021-4502-D-0237/03-01-001-S00587-02**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **SUEZ CZ a.s.**  
se sídlem na adrese: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
IČO: 256 38 955  
DIČ: CZ 25638955  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378  
zastoupen: Ing. Mojmír Zálešák, prokurista  
(dále jen „**zhotovitel**“)  
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 06781-2017-4502-S-0237/03-01-001-S00587 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 25.10.2021 označeného jako „Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2 – Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady“ včetně přílohy č. 1, vyhotoveného zhotovitelem, který je evidovaný objednatelem pod č.j.: MF-5262/2021/4502-32 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 2**“).

**II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

## **Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

**Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 7 471 847,54** (slovy: sedm-milionů-čtyři-sta-sedmdesát-jeden-tisíc-osm-set-čtyřicet-sedm korun českých a padesát-čtyři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato cena je závaznou a nejvýše přípustnou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

**V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění (snižuje) výše bankovní záruky na částku 374 000,-Kč** (slovy: tři-sta-sedmdesát-čtyři-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

## **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 26.11.2021  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 24.11.2021  
Za SUEZ CZ a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Mojmír Zálešák**  
prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX