

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/047/He, uzavřené dne 16.06.2020

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

2. Madesta group s. r. o.

sídlem: Dolní Líštná 433, Třinec 739 61
zastoupena: Ing. Pavlem Madejou, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Madeja
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Pavel Madeja

IČO: 47679646
DIČ: CZ47679646
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

č. účtu:
e-mail:

dále jen „**zhotovitel**“,

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/047/He, uzavřené dne 16.06.2020 (dále jen „**smlouva**“) pod **názvem „Bytový dům, Tyra čp. 136 – oprava ležaté kanalizace“** (dále jen „**dodatek č. 1**“).
2. Po provedení realizace opravy ležaté kanalizace, bylo provedeno skutečné zaměření a výkaz výměr byl narovnáán. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 62.127,46 Kč bez DPH, Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány.

II. Změna smlouvy

V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena celkem 592.602,82 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/3146 ze dne 15.11.2021.

V Třinci 19. 11. 2021

Za objednatele:

R
primátorka

19. 11. 2021

V

Za zhotovitele:

jednate

Příloha:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1							
Zhotovitel:	Madesta group s.r.o.								
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	03.11.2021						
Název akce:	Bytový dům, Tyra č.p. 136 - oprava ležaté kanalizace								
Předmět změny: V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce: Na základě skutečných provedených prací byly dopočítány chybějící výměry. V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: <i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i> <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč</td> <td>Cena víceprací bez DPH: 62 127,46 Kč</td> </tr> <tr> <td>Výsledná změna ceny bez DPH: 62 127,46 Kč</td> <td>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</td> </tr> <tr> <td>Cena dle SOD bez DPH: 530 475,36 Kč</td> <td>Nová cena bez DPH: 592 602,82 Kč</td> </tr> </table>				Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 62 127,46 Kč	Výsledná změna ceny bez DPH: 62 127,46 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Cena dle SOD bez DPH: 530 475,36 Kč	Nová cena bez DPH: 592 602,82 Kč
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 62 127,46 Kč								
Výsledná změna ceny bez DPH: 62 127,46 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:								
Cena dle SOD bez DPH: 530 475,36 Kč	Nová cena bez DPH: 592 602,82 Kč								
<u>schválil (Dodavatel):</u> Martin Madeja		<u>podpis:</u>							
<u>schválil (Objednatel):</u> Daniel Heczko		<u>podpis:</u>							

Změnový list č.01

Stavba: Bytový dům, Tyra č.p. 136 - oprava ležaté kanalizace

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Madesta group s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE				
		998: Přesun hmot		
		997: Přesun sutě		
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání		
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCI				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH				
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			62 127,46 Kč	

Bytový dům, Tyra č.p. 136 - oprava ležaté kanalizace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			BD, Tyra č.p.: Oprava ležaté kanalizace				
Objekt			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			998: Přesun hmot				
75	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			62 127
Oddíl			997: Přesun sutě				
71	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			4 089
72	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			4 089
73	SUB	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t			4 073
70	SUB	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			574
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
68	SUB	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m			402
69	SUB	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m			1 533
73	SUB	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3			1 564
70	SUB	M211	Oprava elektroinstalace - provedení spojů stávajícího vedení v zemi	ks			25 716
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
44	SUB	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3			6 345
45	SUB	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3			7 210
							8 531
							3 630
							28 250
							22 780
							5 470