

Webový informační portál ENCYKLOPEDIE MLADÁ BOLESLAV Časový harmonogram

Strukturní model webu (wireframe) (Hlavní strana a strana detailu příspěvku)	30 dní od podpisu smlouvy
Grafické zpracování hlavní strany a strany detailu příspěvku	60 dní od podpisu smlouvy
Komplexní webový návrh	90 dní od podpisu smlouvy
Programování a plnění webu, zkušební provoz	150 dní od podpisu smlouvy
Předání díla zhotoviteli, zaškolení, plnohodnotné spuštění webu	180 dní od podpisu smlouvy