

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 695/21/04 (program Alex ev. č. 2021-1246-04) uzavřené dne 1.10. 2021 na realizaci výměny výkladců č. 4, 5, 6 a 7 v obchodu s kuchyňským nábytkem.

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Hlavní město Praha**
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. č. 43
Zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a
Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou představenstva
- 1.2. Zhotovitel: **IM - stav Praha s.r.o.**
se sídlem: Zenklova 22/56, Praha 8, PSČ: 180 00
IČO: 26465728
DIČ: CZ26465728
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vl. č. 84107
Zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem společnosti

se dohodly na následujícím dodatku č. 1 takto:

1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1.10. 2021 Smlouvu o dílo ev. č. 695/21/04, jejíž předmětem je provedení výměny stávajících výkladců za nové systému Jansen - Janisol v obchodních prostorech kuchyňského nábytku v přízemí objektu Blanická 1008/28, Praha 2.
- 1.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to s ohledem na nutnost provést vícepráce související s realizací díla a s ohledem na prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu prací.

2.

Předmět díla

- 2.1. Do čl. 2., bodu 2.1. Smlouvy o dílo se na konec odstavce vkládá:
- demontáže plechového ostění a kastlíku s ventilátory uvnitř místnosti u výkladců č. 6 a 7
 - provedení SDK obkladů ostění výkladců č. 6 a 7, SDK stropů výkladců č. 6 a 7
 - provedení nových vnitřních vodorovných ploch ve výkladcích č. 4 a 5 vč. vyzdění nosné příčky desky z cihel pálených ve výkladci č. 5
 - nové vnitřní a vnější omítky ostění výkladců č. 4 a 5
 - oprava podlah ve výkladcích č. 6 a 7
 - odstranění nepotřebných elektrických rozvodů a původních ventilátorů u výkladců č. 6 a 7, proměření funkčních rozvodů
 - vymalování upravovaných ploch

3.

Doba plnění

3.1. Čl. 3, bod 3.1. Smlouvy o dílo, termín ukončení prací se mění tak, že zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo a vyklizení staveniště objednateli do 30.11. 2021.

4.

Cena víceprací

4.1. Cena za dílo dle čl. 4, bodu 4.1. činí 1.696.664,- Kč bez DPH.

Cena sjednaných víceprací činí 97.632,- Kč bez DPH.

Celková cena díla činí **1.794.296,- Kč bez DPH.**

5.

Závěrečná ujednání

5.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1. Vícepráce - výkladců Blanická 1008/28, Praha 2, 1. etapa

5.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5.4. Smluvní strany mohou měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5.6. V případě sporů o obsah a plnění tohoto dodatku jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. V případě soudního sporu smluvní strany sjednávají místní příslušnost k soudu tak, že se řídí sídlem objednatele, tj. hl. m. Prahy nebo sídlem společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.

5.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku.

5.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s.

5.10. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, jeho znění rozumí, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy.

16-11-2021

V Praze dne 24-11-2021

V Praze dne

Za objednatele:



Filip Veselý
předseda představenstva



Mgr. Jan Bodška
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:



Petr Blachovský
jednatel společnosti



TRADE CENTRE PRAHA a.S.
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
DIČ: CZ00409316 IČO: 00409316

Vícepráce - vykládací Blanická 1008/28, Praha 2

zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

1. Etapa - vykládací až Z.

| | ∞ | možství | jednotková cena | celková cena |
|---|-----|---------|-----------------|--------------|
| Demontáž plechového obložení bočních stěn vykládací včetně nosné konstrukce | 1,0 | 1,0 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč |
| Demontáž původní SDKKasíliků včetně rámové konstrukce v celé délce vstupní místnosti 10 bm | 1,0 | 1,0 | 15 664,00 Kč | 15 664,00 Kč |
| Demontáž podlah vykládací včetně konstrukce roštu | 1,0 | 1,0 | 2 560,00 Kč | 2 560,00 Kč |
| Přesun suřit na skládku skládkovně | 1,0 | 1,0 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| Kompletní nová SDK konstrukce stropů | 1,0 | 1,0 | 2 114,00 Kč | 2 114,00 Kč |
| Přířezka z čísel dřívých u vykládací 6,5 včetně omítky a štuků | 1,0 | 1,0 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| Nová konstrukce podlah vykládací z OSBdesek K12 mm | 1,0 | 1,0 | 9 700,00 Kč | 9 700,00 Kč |
| Omítky vnitřních a venkovních stěn nad rámeček pův. CN | 1,0 | 1,0 | 2 560,00 Kč | 2 560,00 Kč |
| Malby nad rámeček pův. CN | 1,0 | 1,0 | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| Fasádní nátěr po opravě pateru | 1,0 | 1,0 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| Slaboproudá instalace / odstranění stáv. nefunkčních kabelů, proměření funkčních částí a jejich instalace do SDK/ | 1,0 | 1,0 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |

Celkem stavba bez DPH

97 632,00 Kč

Vypracoval: [redacted] dne 10.11.2021