

Statutární město Děčín
se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
jednající z pověření: [REDAKCE]
dále jen "Objednatel"
na straně jedné

a

SPECTA s. r. o.
se sídlem Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše
IČO: 27305350
jednající [REDAKCE]
dále jen "Zhotovitel"
na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto **dohodu o ukončení smlouvy o dílo, ev. č. 2021-0774/OMH, sys. číslo VZ P21V00000714**, to ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Dohoda").

I.

Úvodní ustanovení

1. Strany uzavřely dne 13. 9. 2021 smlouvu o dílo, ev. Č. 2021-0774/OMH, sys. č. VZ P21V00000714, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace stavby s názvem "Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I" ve stupni pro provádění stavby. Dále byly předmětem smlouvy o dílo:
 - a. inženýrská činnost, vč. zajištění příslušných povolení,
 - b. poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající zejména v poskytování vysvětlení zadávací dokumentace (PD),
 - c. projednání se správci inženýrských sítí,
 - d. soupis prací, který vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby v aktuální cenové soustavě ÚRS a
 - e. autorský dozor projektanta(dále jen "Smlouva").

II.

Dohoda o ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy, jejíž předmět nebyl naplněn zcela, a to účinností této Dohody.
2. Zhotovitel provedl pro Objednatele:
 - a. dne 7. 9. 2021 přípravu podkladů pro zaměření, odvoz smlouvy na magistrát, prohlídku místa a zaměření stávajícího stavu, přičemž Zhotovitel za tuto činnost vykázal pět (5) hodin,
 - b. dne 8. 9. 2021 zaměření stávajícího stavu a vynesení měření, přičemž Zhotovitel za tuto činnost vykázal šest (6) hodin,
 - c. dne 15. 9. 2021 zaměření stávajícího stavu a vynesení doměrků, přičemž Zhotovitel za tuto činnost vykázal šest (6) hodin,
 - d. dne 20. 9. 2021 vynesení stávajícího stavu a dokótování, úpravu hladin, tabulky místností, vytvoření stavebního výkresu, přičemž Zhotovitel za tuto činnost vykázal šest (6) hodin,
 - e. dne 21. 9. 2021 přípravu plné moci, přípravu výkresu bouracích prací, přípravu na jednání, přičemž Zhotovitel za tuto činnost vykázal šest (6) hodin,
 - f. dne 22. 9. 2021 jednání na místě za účasti provozovatele k zohlednění konkrétních požadavků, přičemž Zhotovitel za tuto činnost vykázal čtyři (4) hodiny,
 - g. dne 23. 9. 2021 rozpracování požadavků z jednání, přičemž Zhotovitel za tuto činnost vykázal jednu (1) hodinu,tedy činnost v souhrnné délce 34 hodin.
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že za provedené činnosti specifikované v bodě II.2. této Dohody zaplatí Objednatel Zhotoviteli částku Kč 18.700,- bez DPH (slovy osmnácttisícdesetsetkorunčeských), přičemž tuto Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě

faktury, kterou zašle Zhotovitel Objednateli do 30 dnů od účinnosti této Dohody, s tím, že se strany dohodly, že splatnost této faktury bude stanovena na 30 dnů.

4. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje předat objednateli výsledky činnosti specifikované v bodě II.2. této Dohody, a to ve lhůtě do 15 dnů od účinnosti této Dohody.
5. Objednatel a Zhotovitel vůči sobě nemají žádných dalších nároků, a to jak právních, tak finančních.


III.

Závěrečná ustanovení


1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato dohoda má dvě (2) strany.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Děčíně dne _____

V Ústí nad Labem dne 24.11.2021



Objednatel



Zhotovitel