

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel společnosti a místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Obchodní firma: RECPROJEKT s.r.o.

Se sídlem: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Zastoupena: Ing. Oldřich Rec, jednatel společnosti

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na stavbu „Výměna věžového vodojemu Vysoké Chvojno“ (dále jen „smlouva“).

III.
Změna smlouvy

V čl. IV. se text věty první ruší a nahrazuje tímto novým textem:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle č. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do 28. 2. 2022.**

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne: 11.10.2021

za objednatele

za zhotovitele