

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo 3 SPR 55/2021

I.

Smluvní strany

- 1. Česká republika – Městské státní zastupitelství v Praze**
se sídlem Nám. 14. Října 2188/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastoupeno Ing. Pavlem Tůmou, ředitelem správy
IČO: 00026000
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- 1. Podlahy Filip, s.r.o.**
se sídlem Přívozní 1054/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaný v obchodním rejstříku
spis. značka: C 332958/MSPH Městský soud v Praze
Zastoupená Markétou Buckovou, jednatelem, tel.: [REDACTED]

IČO: 09231 617

DIČ: 09231 617

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „strany zápisu“)

uzavřely dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 3 SPR 55/2021 ze dne 27.7.2021 (dále jen „dodatek č. 1“) v následujícím znění

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně doby provedení díla dle čl. IV odst. 2 předmětné smlouvy o dílo, který nově zní:

IV.

„Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této Smlouvy nejpozději do 15.12.2021.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje dodatek č. 1 dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu stran zápisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Znění ostatních článků smlouvy o dílo č. 3 SPR 55/2021, tímto dodatkem č. je nedotčené, zůstává platné a účinné v původním znění.
5. Platný a účinný dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3 SPR 55/2021.
6. Strany zápisu prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Ing. Pavel Tůma, ředitel správy
Městské státní zastupitelství v Praze

.....
za zhotovitele
Podlahy Filip, s.r.o.
Markéta Bucková
jednatel firmy