

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/418 Otnice – průtah“ - DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO 27738809
oddíl C, vložka 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.2.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Během zpracování a projednávání akce „II/418 Otnice - průtah“ byla při místním šetření se zástupci obce a objednatele zjištěna skutečnost, že na některých úsecích průtahu již vizuální stav vozovky nekoresponduje se závěry diagnostiky vozovky a návrhem opravy, která byla projektantovi dodána jako podklad pro zpracování PD. Smluvní strany se proto dohodly na provedení dodatečné diagnostiky vozovky v problematickém úseku za účelem nového návrhu opravy vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

392.900,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

„II/418 Otnice – průtah“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 81/2017

Číslo dodatku č.1 objednatele: 303/2017

Číslo smlouvy zhotovitele L-17-004-000/SoD-01

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je aktualizovaná Příloha č.1 Smlouvy – Kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	
z toho průzkum inženýrských sítí	
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
z toho diagnostiky vozovky včetně návrhu opatření	
Průzkumy a studie celkem*	
DSP celkem	
PDPS celkem	
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DSP	
z toho soupis prací pro PDPS	
Soupis prací celkem	
Inženýrská činnost celkem	
CENA CELKEM BEZ DPH	

Pol.	Seznam technologií	Jednotka	Četnost
1	silnici II/418 v obci Otnice	m	
	VIP - vizuální prohlídka	ks	
	JV - jádrový vývrt	ks	
	KS - kopaná (vrtaná) sonda	ks	
	RZP - rozbor podloží zeminy	ks	
	ZPR - závěrečná zpráva	ks	
	OS - ostatní (Doprava apod.)	ks	
Cena celkem bez DPH			
Cena celkem s DPH			

V Brně, dne

Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti
Linio Plan, s.r.o.