

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

č. ZSD2150002 (objednatele)

na provedení díla pod zakázkovým označením

PI19004 Modernizace datových sítí v areálu ÚVŽ

uzavíraný mezi níže uvedenými smluvními stranami:

(1) Želivská provozní a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 29131804

DIČ: CZ29131804

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766
jednající:

Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva

Mgr. Luděk Jeništa, 1. místopředseda představenstva

Ing. Jiří Rosický, 2. místopředseda představenstva

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., člen představenstva

Ladislav Med, člen představenstva

Jednající: Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva, na základě plné moci z 1. 1. 2021
(dále jen „Objednatel“),

a

(2) Gating Services, a.s.

IČO: 28999894

DIČ: CZ28999894

se sídlem Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15756

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dan Jež, člen představenstva

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XX

(dále jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 15. 3. 2021 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dohodou smluvních stran se v článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY na konec textu bodu 2.1 se připojuje další úprava takto:

„Součástí předmětu plnění zhotovitele jsou také práce spojené s dodatečnými pracemi způsobené změnou trasy oproti projektové dokumentaci (tzv. vícepráce

prováděné nad rámec uzavřené smlouvy o dílo), o které objednatel v průběhu provádění prací zhotovitele požádal, v rozsahu Dodatku č.1.“.

2. Dohodou smluvních stran se v článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA nahrazuje bod 5.1. novým zněním takto:

*Smluvní strany se dohodly, že **Cena Díla činí: 11 238 072,- Kč bez DPH**, a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje Dílo uhradit dle níže uvedeného. Ceny jednotlivých zakázek bez DPH jsou stanoveny takto:*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany se současně domluvily na opravě IČ, DIČ a bankovního spojení uvedené ve smlouvě u společnosti Želivská provozní a.s. Správné znění je uvedeno v úvodu tohoto dodatku.
- 2) Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

XXXXXXXX XX X X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

Za Objednatele:

V Praze dne 16. 11. 2021

Za Zhotovitele:

V Praze dne

.....
Mgr. Mark Rieder
Předseda představenstva
Želivská provozní a.s.

.....
Ing. Dan Jež
Člen představenstva
Gating Services, a.s.