

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0590/2021

uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Kupující: Město Vsetín
sídlo: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno:
• ve věcech smluvních: Ing. Jindrou Tesařovou, vedoucí odboru životního prostředí
• ve věcech provozních: referentem OŽP
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen objednatel)

a

Prodávající: ZHT Group s.r.o. Hranice
adresa: Hranice VII – Slavíč 16
Zastoupena:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech provozních:
IČ: 27762262
DIČ: CZ27762262
bankovní spojení:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29099
(dále jen zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VESTAVBA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU JSDH VSETÍN-JASENKA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	SMLOUVA O DÍLO
MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO	HRANICE VII – SLAVÍČ 16
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	185 950,50 Kč bez DPH

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 4. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0590/2021, dále jen „Smlouva o dílo“, jejímž předmětem je vestavba dopravního automobilu JSDH Vsetín-Jasenka.

2. Smluvní strany se i v souladu s článkem XI odst. 2) smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínu dodání předmětu smlouvy.

3. Čl. II původní smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. I této smlouvy na svůj náklad a své riziko řádně a včas dokončí a předá bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 15. 12. 2021.

Místem předání díla je provozovna fy ZHT Group s.r.o. Hranice, Hranice VII – Slavíč.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Kupní smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dodatek ke smlouvě okamžikem uveřejnění do registru smluv.
4. Tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, když k jeho podpisu je dle trvale platného usnesení Rady města Vsetína č. 19/54/RM/2020 ze dne 2. 12. 2020 (Pravidla delegace pravomocí na starostu a další oprávněné osoby) oprávněna osoba shora uvedená i bez předchozího výslovného schválení takové smlouvy Radou města Vsetín. Prostředky na úhradu díla byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Vsetín č. 20/15/ZM/2020 ze dne 16. 12. 2020.
5. Prodávající bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Prodávající souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek ke smlouvě podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, vč. dodatku a že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: 29. 11. 2021

V Hranicích-Slavíči, dne: 29. 11. 2021



objednatel
Město Vsetín



zhotovitel
ZHT Group, s.r.o., Slavíč

