

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2021/04/02

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„ČS OV Veselá – VK Veselá přepojení na ČOV“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	04/2021
Zahájení stavebních prací:	04/2021
Dokončení stavebních prací:	30.11.2021
Nové dokončení stavebních prací:	31.05.2022
Předání a převzetí díla:	30.11.2021
Nové předání a převzetí díla:	31.05.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	30.11.2021
Počátek běhu záruční doby:	31.05.2022

Důvodem k prodloužení termínů je na trhu neočekávaný nedostatek speciálních materiálů určených k této rozsáhlé stavbě, v době pandemie Covid-19, i četné karantény u zaměstnanců dodavatelských firem zhotovitele. Vlivem těchto okolností se poslední fáze stavby (příjezdová komunikace, která se nemohla zhotovit před příjezdem těžké techniky) posunula do zimního období.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne 29.11.2021

Ve Zlíně dne 29.11.2021

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.