



DODAVATELSKO INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, spol. s r.o.

nám. Svobody 879/14 790 01 JESENÍK

tel.: 584 412 429, fax.: 584 412 432, e-mail: info@dik-jesenik.cz, www.dik-jesenik.cz

**Smlouva o dílo č. 02/DIK/21
na zhotovení projektové dokumentace**

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské**
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29.3.2013
Zastoupena: MUDr. Pavlínou Danielovou , ředitelkou nemocnice
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
IČ: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spojení: 10006-135861/710
(dále jen Objednatel)

2. **Zhotovitel:** **DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář s.r.o.,**
Zastoupen: Ing. Jiřím Švubem, jednatelem společnosti
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. značka: C 899
Sídlo: nám. Svobody 879, PSČ 790 01 Jeseník
IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008
Bankovní spojení: KB, číslo účtu: 86-7660010257/0100

(dále jen Zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

(Objednatel a Zhotovitel dále jen Smluvní strany)

Výše uvedené Smluvní strany uzavírají na základě cenové nabídky ze dne 19.10.2021

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

II.**Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických**

Odpovědnými zástupci za plnění povinností z této smlouvy jsou:

Za Objednatele:

Bc. Zbyněk Hanzl tel. 606 710 574, e-mail: hanzl@pnmo.cz

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Mach tel. 605 249 122, e-mail: mach@dik-jesenik.cz

III.**Předmět díla**

III.1. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu cenové nabídky viz příloha č.1 pro stavbu:

PNMO Bílá Voda – pasporty objektů a celková situace areálu

III.2. Podkladem pro zpracování dokumentace jsou části tištěných dokumentací předaných objednatelem, prohlídka objektů, geodetická zaměření předané objednatelem a informace o technické infrastruktuře od objednatele

IV.**Rozsah díla**

IV.1. Situace areálu

IV.2. Pasporty jednotlivých objektů (půdorysy, řezy, pohledy) dle cenové nabídky.

IV.3. Předání PD objednateli v digitální podobě.

V.**Doba zhotovení díla**

Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti v následujících termínech:

1. Vypracování PD (části IV.1) do 12.11.2021

2. Vypracování PD (části IV.2 až IV.3) do 26.11.2021

VI.**Cena díla a platební podmínky**

VI.1. Cena za dílo vychází z cenové nabídky (viz příloha 1) jako nepřekročitelná a činí:

Celkem bez DPH

155 952,00 Kč

DPH 21%

32 749,90 Kč

Celková cena s DPH**188 701,90 Kč**

VI.2. Etapy plateb:

Úhrada bude provedena jednou platbou po předání díla na základě faktury vystavené zhotovitelem


VI.3. Splatnost faktury se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

VII Ostatní ujednání

Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka z 19.10.2021

- 2 -11- 2021
V Jeseníku dne2021

za Zhotovitele



Ing. Jiří Svoboda
jednatel společnosti




- 2 -11- 2021
V Jeseníku dne2021

za Objednatele



MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka

Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské





DODAVATELSKO – INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s. r. o.
PROJEKTOVÁ ČINNOST DODÁVKY STAVEB INŽENÝRSKÁ ČINNOST
POST BOX 49A NÁM. SVOBODY 879 790 01 JESENÍK
Czech Republic

Tel.: 584 412 429 Fax.: 584 412 432 E-mail: info@dik-jesenik.cz http://www.dik-jesenik.cz

PNMO Bílá Voda

V Jeseníku 19.10.2021

Cenová nabídka na projektové práce

Akce:	Pasporty a úpravy dokumentace jednotlivých objektů	cena
1.	Celková situace, pasporty a úpravy PD jednotlivých objektů Rozsah dle skladby dokumentace v příloze	
CELKEM bez DPH		155 952 Kč

K ceně bude účtována DPH v platné výši

Platnost nabídky: 30 kalendářních dnů



Ing. Jiří Svob
jednatel společnosti

Přílohy: obsah dokumentace



č. objektu	OBJEKT	časová náročnost		CELKEM Kč
		(hod.)	sazba	
	Situace areálu - sesazení stávajících digit.podkladů, přenesení papírových podkladů, orientační zakres nezaměřených podzemních sítí dle sdělení objednatele a předaných podkladů	30		
	součet	30	750	22 500 Kč
1	Hlavní budova, oddělení I;II;IV;VI;rehabilitace;prádelna			
	doplnit řezy, doměření výšek podlaží a otvorů	18		
	doplnit pohledy, doměření výšky otvorů	16		
	součet	34	750	25 500 Kč
2	Lesy(norské fondy)			
	doměření zadní část	8		
	půdorysy-využití studií	8		
	řezy	8		
	pohledy	12		
	součet	36	750	27 000 Kč
3	oddělení V - hlavní budova Fidés odd.V			papírová dokumentace
4	Fidés buňky			
	kompletace k odeslání	2	750	1 500 Kč
5	RD č.p.19			jiný projektant
6	Fénix odd.3			
	úprava půdorysů 002 a 1.12, doměření	4	750	3 000 Kč
7	Garáž u cesty		je	
	kompletace k odeslání	2	750	1 500 Kč
8	Bytovka		jiný projektant	
9	Stravovací provoz		jiný projektant	
10	Správní budova		papírová dokumentace	
11	ČOV		papírová dokumentace	
12	Garáž sklad-oddělení V			jiný projektant
13	Domeček v zahradě-pasport			
	zaměření	4		
	půdorys	6		
	řez	6		
	pohledy	4		
	součet	20	750	15 000 Kč
14	Sklady u tenis.kurtu			
	zaměření	4		
	půdorys	6		
	řez	6		
	pohledy	4		
	součet	20	750	15 000 Kč
15	Ocelokůlna- sklad uhlí			jiný projektant
16	Domek za skleníky-"kukačka"			
	zaměření	4		
	půdorys	6		
	řez	6		
	pohledy	4		
	součet	20	750	15 000 Kč
17	Zahradnictví			
	doměření zbylé části	4		
	půdorys vynesení a doplnění stávajícího zaměření	8		
	řez	4		
	Pohledy	4		
	součet	20	750	15 000 Kč
18	Dvougaráž u RD č.p.19			
	zaměření	4		
	půdorys	4		
	řez	4		
	pohledy	4		
	součet	16	750	12 000 Kč
19	Centrální kotelna		Erđing Brno	
	Doprava 4x Jeseník-Bílá Voda a zpět-328km	328	9	2 952 Kč