

DODATEK č. 2**Smlouvy o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Zkapacitnění prameniště Tři Dvory**Smluvní strany****Objednatel****Vodohospodářské sdružení Kolín**

Sídlo: Havelcova 70, 280 00 Kolín
IČO: 61882976
DIČ: CZ61882976
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9281020227/0100
Statutární zástupci: Mgr. Michal Kašpar, předseda rady svazku
Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku
Zástupce ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Statutární zástupci: Ing. Jan Plechatý – předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans – člen představenstva
Ing. Jiří Frýba - člen představenstva
Ing. Jan Cihlář - člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

vedoucí oddělení zásobování vodou

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Vzhledem k tomu, že ve Smlouva o dílo č. 02-O-4305-9247/19 nezahrnuje projednání s vlastníky pozemků dotčených částí předmětem plnění dle bodu A Projekt čistících šachet, Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě článků II. a IV.

ČI. II Předmět smlouvy

Článek 2.1 se pro část A. Projekt čistících šachet doplňuje o následující text:

A. Projekt čistících šachet

Doplňují se následující odstavce:

A2.1 Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – společné povolení

A2.2 Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků, na kterých jsou navrženy čistící šachty, jejich stanovisko k umístění stavby a provedení stavby a způsobu navrženého majetkoprávního vypořádání. V případě jejich kladné reakce zhotovitel zajistí jejich souhlas na situaci dle § 184a Sb. stavebního zákona.

A2.3 V případě, že vlastníci dotčených pozemků budou souhlasit s prodejem části pozemku v rozsahu trvalého záboru daným obsypem čistících šachet, zajistí zhotovitel přípravu návrhů smluv a potvrzení příslušných smluv o budoucí kupní smlouvě vlastníky dotčených pozemků. Předpoklad stanovení kupní ceny je dle znaleckého posudku.

ČI. IV Cena

Článek 4.1 se nahrazuje novým textem:

4.1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou vč. Dodatků č. 1 a 2 smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH	913 100,- Kč
DPH 21%	191 751,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 104 851,- Kč
(dále jen „Cena“)	

Ve výše uvedené Ceně není zahrnuta cena za činnosti dle čl. 2.1 A2.2, která bude stanovena a fakturována dle skutečného počtu zajištěných podpisů vlastníků dotčených pozemků na smlouvách o budoucí smlouvě kupní.

V článku 4.2 Položkový rozpočet se nahrazuje rozpočet pro část A. Projekt čistících šachet následovně:

A. Projekt čistících šachet

Bod	Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
A1	Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů	145 000	30 450	175 450
A2.1	Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení – společné povolení	58 000	12 180	70 180
A2.2	Projednání souhlasů se záměrem s vlastníky pozemků, zajištění souhlasů na situaci dle §184a stav. zákona	60 000	12 600	72 600

A2.3	Příprava smluv a zajištění potvrzení smluv o budoucí kupní smlouvě vlastníky dotčených pozemků Cena těchto činností bude stanovena na základě jednotkové ceny 3 000,- Kč/ potvrzení jednoho vlastníka na smlouvě dle skutečného počtu zajištěných podpisů vlastníků	Bude stanovena dle skutečného počtu podpisů		
A3	Výkaz výměr	32 000	6 720	38 720
	Celkem	295 000	61 950	356 950

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (02-O-4305-9247/19) zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Kolíně dne 25. 10. 2021
Za objednatele

V Praze dne 21. 10. 2021
Za zhotovitele

.....
Mgr. Michal Kašpar
předseda rady svazku
Vodohospodářské sdružení Kolín

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Mgr. Martin S. Charvát
místopředseda rady svazku
Vodohospodářské sdružení Kolín