

**DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. MUHO-SML/226/2021**  
**uzavřený dle §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona**  
**v platném znění**

**1. Smluvní strany**

Objednatel:

**Město Holice**

Holubova 1, 53401 Holice  
zastoupené starostou města  
Mgr. Ondřejem Výborným

IČ: 00273571

DIČ: CZ 00273571

Bankovní spojení: KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu: 19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

Mgr. Ondřej Výborný

ve věcech technických:

Bc. Jana Novotná,

Lenka Kovaříková, MBA

Ing. Karel Vrbata

Zhotovitel:

**Petr Pekař**

Krize kanalizace

Příční 539, 53821 Slatiňany

IČ: 66805520

DIČ: CZ7008093125

Číslo účtu: 115-2083860207/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních a technických: Petr Pekař

Zapsán u Živnostenského úřadu Městský úřad Chrudim

*Faint blue stamp, likely a signature or official seal, partially legible.*

MĚSTO  
HOLICE 

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

## 2. Předmět díla

**Akce: „Poliklinika Holice - sanace kanalizace - II. etapa“**

**Místo plnění:** náměstí T. G. Masaryka 29, Holice

- 2.1 Změna rozsahu předmětu díla je dána cenovou nabídkou ze dne 21. 10. 2021, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 2.2 Rozsah předmětu díla vymezený v tomto článku je závazný.

## 3. Cena díla

3.1. Strany se dohodly na upravené smluvní ceně za dílo:

<b>ZVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH)</b> .....	<b>54.200,00 Kč</b>
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH).....	781.940,00 Kč
DPH (21%).....	164.207,40 Kč
<b>SOUHRNNÁ CENA DÍLA (vč. DPH)</b> .....	<b>946.147,40 Kč</b>

slovy celkem vč. DPH: devět set čtyřicet šest tisíc sto čtyřicet sedm korun českých a čtyřicet haléřů


## 10. Ostatní ujednání

10.6. Tento dodatek byl schválen Radou města Holice dne 25. 10. 2021, usnesením č. 349.

**Přílohy :** Cenová nabídka ze dne 21. 10. 2021

V Holicích dne .....

V Holicích dne 23. 11. 2021



Mgr. Ondřej Výborný  
Starosta města

