

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany

Obec: **Město Holice**
Zastoupená: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
IČ: 00273571
DIČ: CZ00273571
(dále jen objednatel)

a

Společnost: Enuma Elis, s.r.o.
Zastoupená: Ondřejem Kučerou, jednatelem
Sídlo: Lannova 2061/8 Praha 1 110 00
IČ: 016 88 260
DIČ: CZ01688260
Bankovní spojení: 758 429 2001/5500
Údaje z VOR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 210274
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2021 smlouvu o dílo č. MUHO-SML/252/2021 na zhotovení díla

„Dodávka a montáž prvků workoutového hřiště“.

- Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), při naplnění podmínek dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
- Předmětem dodatku č.1 je prodloužení záruky za dílo a posun termínu realizace díla.
- S ohledem na dodatečně požadované úpravy smlouvy, se strany dohodly na tomto dodatku.
- Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem nemění.
- Dodatkem č.1 se mění čl. III. Doba plnění. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínu do 20 týdnů, ode dne podpisu dodatku č.1 smlouvy. Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění díla zhotovitelem umožnit přístup za účelem řádného provádění díla.
- Dodatkem č.1 se rovněž mění čl. VI. Záruka. Záruční lhůta díla se dle Dodatku č.1 stanovuje v délce 24 měsíců na nadzemní část sportoviště, tedy na konstrukci workoutových prvků. Na stavební část workoutové sestavy, tedy na základovou desku a aplikovaný sportovní povrch (dopadovou plochu) se záruční lhůta díla stanovuje v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a úplně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli, případně odstraněním posledního nedodětku nebo vady, uvedených v protokolu o předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 15 dnů ode dne jejich oznámení, může objednatel takové vady na náklady zhotovitele odstranit sám nebo prostřednictvím jiného dodavatele.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
- Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
- Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákona.
- Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Města Holice dne 22.11.2021 a schválen usnesením číslo 328.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl podepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Holicích dne 22.11.2021



Mgr. Ondřej Výborný
starosta Města Holic

V Praze dne 18. 11. 2021



Ondřej Kučera
jednatel