



DODATEK č. 1

PPR-8990-51/ČJ-2021-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 5. 2021

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování
a příjem faktur:** Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení,
OPF, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: PSG Construction a.s.
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
kontaktní sdresa: Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4
zastoupen: [redacted] předsedou představenstva
ISDS: 84zuuwy
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s..
číslo účtu: 117756653/0300
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7536



(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zprovoznění objektu – Praha 13, Stodůlky“ evidované pod č. j.: PPR-8990-42/ČJ-2021-990656 dne 11. 5. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.

Článek I.

- 1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným stavebním pracím, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
- 2. Smluvní strany se dohodly, že řádně zhotovené a předané dílo se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2021.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 4.1 ruší a nahrazuje novým zněním

*„4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla převzetím staveniště nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací doručené do jeho datové schránky. Práce budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. **Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do 31. 12. 2021.**“*

- 3. Vzhledem ke shora uvedenému se znění čl. 15 SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY odst. 15.1 písm. b) ruší a nahrazuje novým zněním:

„b) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den prodlení při nedodržení lhůty předání řádně zhotoveného kompletního díla dle smlouvy tj. nejpozději do 31. 12. 2021.“

Článek II.

- 1. Dne 15. 9. 2021 byla schválena projektová žádost „React EU“ poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, kde byl přidělen název a registrační číslo projektu, které zní: název projektu: PP ČR – SLZ – React EU – Objekt Stodůlky, Münzbergerových 2811/8, Praha 13 Stodůlky, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016633.



Dne 13. 10. 2021 byla vydána nová programová dokumentace – registrace akce a stanovení výdajů pod novým registračním číslem akce, které zní: 114V17200 9299.

2. Na základě shora uvedeného se znění čl. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6. 3 ruší a nahrazuje novým zněním

„6.3 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury uvedeného v záhlaví smlouvy a dále v části „Předmět plnění“ označení „PP ČR – SLZ – React EU – Objekt Stodůlky, Münzbergerových 2811/8, Praha 13 Stodůlky, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016633, registrační číslo akce SMVS 114V17200 9299 a logo (viz záhlaví smlouvy). Kontaktní osoba Ing. Martin Benda“.

3. Na základě shora uvedeného se znění čl. 17 PRAVIDLA PUBLICITY odst. 17.2 ruší a nahrazuje novým zněním

„17.2 Zhotovitel je povinen předkládat účetní doklady k proplacení označené názvem projektu a jeho registračním číslem – „PP ČR – SLZ – React EU – Objekt Stodůlky, Münzbergerových 2811/8, Praha 13 Stodůlky, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016633“.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

Ing. Milan Grohmann
Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2021.11.29
20:15:40 +01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:



předseda představenstva