

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26. 3. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20210391**

Číslo smlouvy zhotovitele: **EE2021/03**

**I. Smluvní strany**

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

• **Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

XXX

XXX

XXX

XXX

tel.: XXX, email: XXX

XXX

tel.: XXX, email: XXX

XXX

tel.: XXX, e-mail: XXX

XXX

email: XXX, tel.: XXX

XXX

email: XXX, tel.: XXX

XXX

**ENPRO Energo s.r.o.**

Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí

společnost s r.o.

vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl C., vložka číslo 35598

28628250

CZ28628250 plátce DPH

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek

Objednatel a zhotovitel, dále společně jako „*Smluvní strany*“ spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
(dále jen „*dodatek*“)

## I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 03. 2021 Smlouvu o dílo (dále též jen „*Smlouva*“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad pro objednatele projektovou dokumentaci pod názvem „*Infrastruktura pro elektromobilitu III - Lokalita Valchařská*“ (dále též jen „*Dílo*“), a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla byly při provádění Díla zjištěny objektivní a zcela nepředvídatelné okolnosti ve smyslu čl. V. odst. 1. Smlouvy, v důsledku kterých vyvstala potřeba upravit předmět Díla odlišně od Smlouvy.
3. Konkrétně byl přepracován návrh uspořádání stavebních objektů v řešeném území podle požadavku Statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a dále byly provedeny změny technického řešení podle upřesnění podmínek distributora elektřiny ČEZ Distribuce, a. s., než jak bylo navrhováno v PD a jak bylo sjednáno ve Smlouvě. Zdůvodnění víceprací je detailně popsáno ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku výše popsaných skutečností mění se předmět Díla tak, jak je popsáno v příloženém Změnovém listu č. 1. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce, které jsou detailně popsány ve Změnovém rozpočtu víceprací, jež je přílohou Změnového listu.
2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v čl. III. odst.1 Smlouvy následovně:

### *Původní znění čl. III. odst. 1:*

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) - Valchařská	582 075,- Kč
Cena za PD DPS (bez DPH) – Valchařská	383 075,- Kč
Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH) - Valchařská	29 850,- Kč
<b>Cena celkem za celý předmět (bez DPH)</b>	<b>995 000,- Kč</b>

### *Nové nahrazené znění čl. III. odst. 1:*

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) - Valchařská	730 875,- Kč
Cena za PD DPS (bez DPH) – Valchařská	383 075,- Kč
Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH) - Valchařská	29 850,- Kč
<b>Cena celkem za celý předmět (bez DPH)</b>	<b>1 143 800,- Kč</b>

3. Smluvní strany tímto dodatkem současně konstatují, že změna rozsahu předmětu Díla sjednaná tímto dodatkem nemá vliv na termín provedení Díla sjednaný v čl. VI Smlouvy..

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu XXX nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne:

Ve Frýdku-Místku dne:

.....  
XXX  
XXX

.....  
XXX  
XXX