

Název a evidenční číslo stavby: <b>Infrastruktura pro elektromobilitu III - Lokalita Valchařská</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">/</div>	Číslo změnového listu: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">1</div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
<b>Objednavatel:</b> Dopravní podnik Ostrava ,a.s.	DOD20210391	EE2021/03
<b>Zhotovitel:</b> ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské meziříčí		

<b>Vedoucí projektu:</b>	XXX
--------------------------	-----

<b>Přílohy:</b> 1) Cenová nabídka na VCP 2) Vyjádření ÚMOb MOaP k PD	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Počet paré:</b></td> <td style="width: 70%;"><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>						
1 x	Objednatel						
1 x	Zhotovitel						

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

Popis:  
 1) Změna situačního uspořádání objektů a navazujících částí PD (zdržovna řidičů, trafostanice, nabíjecí jednotky + navazují sítě). Změna situačního uspořádání byla vyvolána na základě nesouhlasného vyjádření SMO, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (odbor investic a místního hospodářství) k projektové dokumentaci. ÚMOb MOaP požadoval předložit upravenou PD, která bude respektovat stávající vzrostlé dřeviny včetně schválených lokalit pro plánovanou výsadbu dřevin na základě projektu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz „Náhradní výsadba 2020 Moravská Ostrava a Přívoz“.

2) Úprava PD v návaznosti na změnu převodu měřících transformátorů proudu (požadavek objednatele DPO v návaznosti na podmínky ČEZd) Změna byla vyvolána požadavkem DPO na snížení příkonu pro lokalitu Valchařská. Z dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení vplynuly požadavky na jiný převod měřících transformátorů proudu (Měřící transformátory proudu 40/5 A)

Projektant stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ne
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	148 800,00	14,95%	148 800,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel	EE	XXX			
Vedoucí projektu	DPO	XXX			
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO	XXX			
Manažer stavebních projektů	DPO	XXX			
Referent odboru veřejné zakázky	DPO	XXX			
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO	XXX			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Cenové nabídky na VCP".



Název a evidenční číslo stavby: <b>Infrastruktura pro elektromobilitu III - Lokalita Valchařská</b>	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	<b>2</b>	<b>1</b>

Vyjádření ÚMOB MOaP k PD



Statutární město Ostrava  
**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
úřad městského obvodu

Vaše značka: [REDACTED]  
Ze dne: 22.07.2021  
Č. j.: MOaP/069652/21/OIMH/Šin.  
Sp. zn.: S-MOaP/061916/21/2



Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datum: 23.8.2021

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava

## Sdělení k projektové dokumentaci stavby „Infrastruktura pro elektromobilitu“, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství jako správce místních komunikací a zeleně podle čl. 23 odst. 2 písm. a) bod 2 a čl. 16 písm. a) odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, obdrželo dne 22. 7. 2021 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené stavby.

Odbor investic a místního hospodářství, požaduje předložit upravenou projektovou dokumentaci stavby, která bude respektovat stávající vzrostlé dřeviny, včetně schválených lokalit pro náhradní výsadby dřevin. Kácení dřevin na pozemcích ve správě městského obvodu není přípustné. V příloze zasíláme projektovou dokumentaci Náhradních výsadeb 2020, lokalita č. 13 – ul. Valchařská.

### Příloha

výkres Náhradní výsadby 2020, lokalita č. 13 – ul. Valchařská