

Harmonogram - pracovní postup opravy  
Oprava požárních dveří DH - budova A, B, D, E, OZM

		1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc			
		1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden
Oprava dveří	18																
dodávka materiálu																	
Oprava dveří																	
Výměna dveří	29																
výroba dveří																	
Montáž dveří																	

Montáž bude probíhat v návaznosti na uvolňování dveří objednatelem.

V Praze dne 14.09.2021



na základě plné moci  
Energie - stavební a bářská a.s.