

Dodatek č. 2

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

O obstarání záležitostí příkazce - výkon biologického/ekologického dozoru pro stavbu:
"Rekonstrukce nádrže N2 Větrkovice" uzavřené dne 11.3.2021

(dále jen smlouva)

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Opava

Adresa: Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupený: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava
technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	opava.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

na straně jedné a

Příkazník:

Jméno:

Ekotona s.r.o

Sídlo:

Průkopnická 116/18, 747 20 Vřesina

Zastoupený:

Mgr. Adrián Czerník (jednatel)

IČ:

08579661

DIČ:

CZ08579661

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon/fax:

xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

hchen5d

(dále jen „příkazník“)

Číslo smlouvy příkazce: 232-2021-571205/2

Číslo smlouvy příkazníka:

(dále společně příkazce a příkazník jako „**smluvní strany**“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k příkazní smlouvě.

Článek I.

Předmět a důvod dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je upřesnění rozsahu činnosti dle odstavce **4.3 čl. IV Doba a způsob plnění**. Jmenovitě se jedná o termín ukončení kontrol biologického dozoru k datu 30.11.2021 a stanovení celkového počtu kontrol biologického dozoru během II. etapy dozoru, tedy během provádění stavby. Tento byl příkazníkem stanoven a dohodnut s příkazcem po konzultaci s vedením stavby v návaznosti na aktuálním stavu dokončovacích prací na stavbě nádrže.
2. Celkový počet kontrol/transferů během II. etapy činí 31. Kontroly II. etapy probíhaly od 6.5.2021 a ukončeny budou 30.11.2021
3. Ze skutečného počtu provedených kontrol I., etapy se odvíjí i aktualizace celkové ceny díla dle čl. V příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1.
4. Stávající odstavec **5.1 čl. V Odměna příkazníka a platební podmínky se nahrazuje tímto novým zněním:**

5.1 *Výše odměny plnění I. etapy dozoru byla stanovena dohodou smluvních stran na podkladě skutečného počtu 10 provedených kontrol biologického dozoru a transferů chráněných živočichů v etapě vypouštění nádrže před zahájením stavby a činí:*

*I. etapa dozoru – vypouštění nádrže: dozor: 40.000,- Kč bez DPH
zpráva: 3.000,- Kč bez DPH*

celkem etapa..... 43.000,- Kč Bez DPH

Výše odměny plnění II. etapy dozoru byla stanovena dohodou smluvních stran na podkladě skutečného počtu 31 provedených kontrol biologického dozoru a transferů chráněných živočichů v etapě provádění stavby nádrže a činí:

**II. etapa – realizace stavby samotné: dozor : 124.000,- Kč bez DPH
Zpráva: 12.000,- Kč bez DPH**

celkem etapa..... 136.000,- Kč bez DPH

Celková cena díla 179 000,- Kč bez DPH

DPH:..... 37 590,- Kč

Celková cena vč. 21 % DPH:..... 216 590,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ze kterých každá smluvní strana po jejich podpisu obdrží dvě vyhotovení a každé z nich má váhu originálu.

Číslo smlouvy příkazce: 232-2021-571205/2

Číslo smlouvy příkazníka:

2. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstává beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 k příkazní smlouvě přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 29.11.2021

Ve Vřesině dne 28.11.2021

(příkazce)

Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava
Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

(příkazník)

Mgr. Adrián Czerník, jednatel