

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 123/2021

Evidenční číslo objednatele: 123/2021

:

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Název objednatele: Město Frýdlant
sídlo: Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, okres Liberec
zastoupený: Jiřím Stodůlkou, starostou města
IČ: 00262781
Bankovní spojení: č.ú.XXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

Název zhotovitel: ALFAVARIA Group s.r.o.
PSČ, sídlo: Pobřežní 28, Chrastava 463 31
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vločka C 10715
zastoupený: Janem Kupským, jednatelem společnosti
IČ: 25002678
DIČ: CZ2502678
Bankovní spojení: č.ú. XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(objednavatel a zhotovitel, dále společně také jako „účastníci smlouvy“ nebo také „smluvní strany“)

se dohodly na základě usnesení Rady města ze dne 29. 11. 2021 na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. 123/2021 v rámci akce „Oprava výškové techniky, JSDH Frýdlant“ takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje:

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je realizace doplnění a výměna (rozsáhlý stupeň poškození) konstrukčních materiálů k zachování bezpečného využívání vozidla s výškovou technikou, které zhotovitel při vstupní diagnostice nemohl předvídat. Doplněné a vyměněné součástky nemění povahu veřejné zakázky, které jsou nutné k dokončení předmětu smlouvy a především k zachování bezpečnosti při zásazích a v silničním provozu. Množstevní rozsah a ocenění je uvedeno v příloze č. 1 (vícepráce) tohoto dodatku.

Článek II. Cenové ujednání

Nová cena dle tohoto dodatku č. 1 byla stanovena na základě zhotovitelem oceněného soupisu víceprací.

CELKOVÁ CENA DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO

Celková cena bez DPH:	447 000,00 Kč
DPH 21%	93 870,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	540 870,00 Kč

VÍCEPRÁCE VZ

Celková cena bez DPH:	133 850,00 Kč
DPH 21%	28 108,50 Kč
Celková cena vč. DPH:	161 958,50 Kč

ZMĚNY V DODATKU Č. 1 (celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 vč. DPH)

Celková cena bez DPH:	580 850,00 Kč
DPH 21%:	121 978,50 Kč
Celková cena vč. DPH:	702 828,50 Kč

Soupis položek v rozpočtu, které se změnou předmětu díla jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek VII. Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke SoD je příloha č. 1 soupis prací (vícepráce).
Ostatní ujednání uvedené ve SoD ze dne 30. 7. 2021 se nemění.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž obdrží 2 objednavatel a 1 zhotovitel.

Ve Frýdlantu dne 30. 11. 2021

Ve Frýdlantu dne 30.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jiří Stodůlka
starosta města

.....
Jan Kupský
jednatel společnosti