

Časový harmonogram plnění

Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o dílo - časový harmonogram plnění

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I Projektová dokumentace		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
a.	předprojektová příprava	do 4 týdnů od účinnosti smlouvy
b.	dokumentace pro společné povolení stavby	do 16 týdnů od účinnosti smlouvy
c.	dokumentace k provedení stavby	do 6 týdnů od podání žádosti o společné povolení stavby
d.	harmonogram	do 6 týdnů od podání žádosti o společné povolení stavby
d	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 6 týdnů od podání žádosti o společné povolení stavby
Část II - inženýrská činnost		
	podání žádosti o společné povolení	do 1 týdne od vydání závazného stanoviska vodohospodářského orgánu přeložky vodovodu
	pravomocné společné povolení stavby	do 16 týdnů od od podání žádosti o společné povolení stavby
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 01/2023)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 03/2023)

V ...Brně..... dne ...5.11.2021.....

Ing. Milan Sedlák, v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče