



## Příloha č. III.

**Protokol o změně díla změnový list číslo 2 - oprava**

<b>Předmět díla:</b>	Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu
<b>Objekt:</b>	Sokolská 1885/12, Praha 2
<b>Objednatel:</b>	Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
<b>Zhotovitel:</b>	DEREZA, společnost s ručením omezeným. IČO: 48036315
<b>TDS:</b>	ABP HOLDING a.s., IČO: 15268446
<b>Projektant:</b>	Projekční kancelář KFJ, se sídlem: Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
<b>Popis změny:</b>	<p><b>pol.02 - omítky 1.PP</b> – Stávající omítky některých částí stěn a stropů 1.PP jsou soudržné, pevné a při jejich odstranění (oklepání sbíjecím kladivem) docházelo ke značnému zbytečnému poškození cihelného zdiva. Z těchto důvodů bylo od odstranění omítek v těchto částech upuštěno. Pro zpevnění celku po oprášení byl zvolen penetrační disperzní bezbarvý nátěr.</p> <p><b>pol.03 - přesun hmot</b> – opravy : Rozpočtová položka přesunu hmot s použitím mechanizace v celém rozsahu byla chybně rozpočtována. Ze všech podlaží nebylo možné k odstranění suti a nevezení materiálu použít stavební výtah (např. 1.PP). Vodorovný přesun hmot od stavebního výtahu probíhal výhradně ručně – chybějící rozpočtová položka</p> <p><b>pol.04 - obklady doplňující práce</b> – připočty chybějících ukončovacích lišt a provedení prostupů obkladem pro armatury- chybělo ve VV</p> <p><b>pol.05 – sjednocení dlažba podesty</b> : zahrnuje materiálové sjednocení nově obložených schodišťových stupňů s podestou – jedná se o hlavní nástupní stanici v přízemí - požadavek investora vyplynul s postupem prováděných prací</p> <p><b>pol.06 - předstěna dřevěné dělicí příčky</b> – vyšetřovna – připočet SDK předstěny, potřebné k vylepšení zvukové neprůzvučnosti původní nevyhovující dělicí dřevotřískové příčky , která slouží jako výslechovna, kde je kladen důraz na zvukovou neprůzvučnost – požadavek budoucího uživatele</p> <p><b>pol.07 - nouzová světla</b> : odpočet částí nouzových světel – Z dotazu TDI a INV na GP ohledně velkého množství vyprojektovaného nouzového osvětlení došlo ke změně v projektové dokumentaci a redukci nouzových světel - provedeno dle nově vypracované PD</p> <p><b>pol.08 - dveře</b> : Při realizaci stavby zjištěn nesoulad počtu dveří ve VV, PD a skutečnosti. Na žádost TDI a INV GP uvedl do souladu skutečnost, VV a PD</p> <p><b>pol.09 – Oprava fasád</b> : Na žádost TDI a INV byli přizváni technologové F. WEBER ke zhodnocení skutečného stavu fasády a návrhu řešení oprav. Vzhledem k velkému rozsahu skrytých vydutých míst by bylo provedení lokálních oprav značně viditelné. Bylo zvoleno celoplošné přeštukování a dle návrhu technologů použita kvalitnější penetrace s vlákny. Ve VV opravena položka rozvinuté šíře klempířských výrobků – šíře 250 mm neodpovídala skutečnosti.</p> <p><b>pol.10 - PVC</b> : zahrnuje odpočet původně navrženého PVC s akustickým útlumem 12dB za nové PVC s útlumem 6dB , které vzhledem k tl.stropní konstrukce splňuje požadavky na kročejový útlum. Požadavky na zátěž a protiskluz zachovány dle požadavku PD</p> <p><b>pol.12 - komíny</b> : připočet prací na statickém zajištění komínového tělesa ocelovými profily, které stabilizují komínové těleso proti výkyvu . Na požadavek TDI a INV bylo zvoleno oplechování komínových hlav s přesahem odkapu, které u stávajících komínů nebylo, čímž byla omítka komínů značně degradována.</p> <p><b>pol.13 – vstupní portálové dveře</b> : vstupní dveře jsou ve stavu, že pouhé opálení , obroušení natření nedostačuje , je potřeba nahradit nefunkční kování , výplně jsou plechové jen natřené , tyto výplně budou nahrazeny deskami na bázi dřeva a natřeny , tak aby podoba dveří co nejvíce odpovídala původnímu</p>



údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: DEREZA, spol. s ručením omezeným	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<b>X</b>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	<b>X</b>
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	<b>X</b>
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<b>X</b>
		dodatek k PD	<b>X</b>
dokumentace skut. provedení		<b>X</b>	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) - rozpočty - opravy		<b>2 208 741,80</b>
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací) rozpočty - opravy		<b>-955 077,49</b>
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		DEREZA, spol. s ručením omezeným
	náklady na změnu v Kč bez DPH		<b>1 253 664,31</b>
	Výše DPH	sazba: 21%	<b>263 269,51</b>
	náklady na změnu vč. DPH		<b>1 516 933,82</b>
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		<b>20.9.2021</b>
	Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>ANO-prodloužení termínu, dokončení díla o 39 dní do 31.01.2022</b>
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	20.9.2021	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20.9.2021	
	TDS:	10.11.2021	
	Projektant: KTV, s.r.o.	10.11.2021	
	Objednatel (statutární zástupce): na základě plné moci ze dne 2.11.2020	11.11.2021	
přílohy	Přílohy: Změnové rozpočty MPC A VCP - POL. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31		

**Tabulka evidence změn**

Číslo změny	snížení ceny	bez dopa du do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1. SOD	čl. 4.1. SOD
Základní smlouva - SoD	XX	XX	XX	XX	XX	20 483 183,68	24 784 652,25
Změnový list č. 1-Investice	X		X	1 926 622,62	- 1 663 189,38	20 746 616,92	25 103 406,47
Změnový list č. 2 - oprava	X		X	2 208 741,80	- 955 077,49	22 000 281,23	26 620 340,29
<b>Součty</b>				<b>4 135 364,42</b>	<b>-2 618 266,87</b>	<b>22 000 281,23</b>	<b>26 620 340,29</b>

# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

02 OMÍTKY 1.PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	236,000	58,60	13 829,60	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
7	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	-120,880	104,00	-12 571,52	
7	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-313,131	81,60	-25 551,49	

### REKAPITULACE - pol 02

méněpráce - bez DPH

vícepráce - bez DPH

-38 123,01

13 829,60

TDI 10.11.2017

Správa nemovitostí Praha 2, s.r.o.  
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268

# SOUPIS PRACÍ

03-1-2

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu  
pořadové číslo

03

## PŘESUN HMOT - OPRAVY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	997002811	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	26,324	103,00	2 711,37	
7	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	26,324	3 320,00	87 395,68	
6	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	26,324	613,00	16 136,61	
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	-90,616	1 020,00	-92 428,32	
4	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	64,292	2 040,00	131 155,68	
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-98,137	300,00	-29 441,10	
3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	94,114	1 020,00	95 996,28	
8	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,023	1 550,00	6 235,65	

### REKAPITULACE - pol 03

méněpráce - bez DPH

-121 869,42

vícepráce - bez DPH

339 631,27

TPI 10.11.2017

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/12 130 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268

# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu  
řadové číslo


**04** **OBKLADY - DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		781	Dokončovací práce - obklady					
1	K	781494111	Alu profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	30,000	185,15	5 554,50	
2	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	28,000	69,57	1 947,96	
3	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,009	685,40	6,17	

### REKAPITULACE - pol 04

méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

0,00
7 508,63



©  
ha 6  
)

*TDI 10.11.2018*



Správa nemovitostí Praha  
Sokolská 1869/18. 130 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268. DIČ: CZ04958268



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

pořadové číslo



05

## SJEDNOCENÍ DLAŽBY PODESTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,509	1 020,00	519,18	
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,509	229,00	116,56	
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,761	10,00	147,81	
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,509	1 200,00	610,80	
D 771			Podlahy z dlaždic					
5	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,650	13,30	48,55	
6	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,650	47,40	173,01	
7	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	3,650	404,00	1 474,60	
8	K	771474112	Montáž soklí z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	6,000	108,00	648,00	
9	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	10,000	244,00	2 440,00	
10	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	3,650	183,00	594,85	
11	K	771576113	Montáž podlah velkoformátových keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	3,650	1 010,00	3 686,50	
12	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	5,400	980,00	5 292,00	
13	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,000	35,70	214,20	
14	K	99871103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,218	596,00	129,93	

REKAPITULACE - pol 05  
méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

0,00
16 095,89



Správa nemovitostí Praha 2, s.r.o.  
Sokolská 1885/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268



# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

## 06 PŘEDSTĚNA DŘEVĚNÉ DÉLÍČÍ PŘÍČKY - VYŠETŘOVNA


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		763	Konstrukce suché výstavby					
1	K	763121511.KNF	SDK stěna předřazená W 623 tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xWHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m <sup>2</sup>	153,440	638,25	97 933,08	
			5.np		38,360			
			4.np		38,360			
			3.np		38,360			
			2.np		38,360			
			celkem		153,440			
2	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,3 m	m	24,000	315,00	7 560,00	
3	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,804	1 070,00	1 930,28	

### REKAPITULACE - pol 06

méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

0,00
107 423,36

*701 12.11.2017*



©  
aha 6  
(3)



Správa nemovitostí Věha 2, a.s.  
Sokolská 1885/12 100 00 Praha 2  
IČ: 049 29 065 1, DIČ: CZ04958768



# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu


## 07 NOUZOVÁ SVĚTLA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	0	PSV	Práce a dodávky PSV					
1	M	Pol231	svítidlo nouzové LED 1 hod IP44 11 W	ks	-69,000	1 145,00	-79 005,00	
2	K	Pol28	montáž svítidla	ks	-69,000	290,00	-20 010,00	


**REKAPITULACE - pol 07**  
méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

-99 015,00
0,00


*701 1012001*



6



Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1885/12 Praha 2  
IČ: 049 04958268



# SOUPIS PRACÍ

Slavka

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

podřadivé číslo

08


DVEŘE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
1	K	76660112	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	15,000	878,00	13 170,00	
2	M	61160050VL15	Repase vnitřních dvoukřídlých dveří T6	kus	-15,000	7 500,00	-112 500,00	
3	M	61160050VL16	Repase vnitřních dvoukřídlých dveří T7	kus	30,000	7 500,00	225 000,00	
tab D.1								
4	M	61160050VLK	Výměna Kování mosaz vč. montáže na základě pož památkářů <small>odsouhlaseno NPÚ</small>	ks	78,000	548,00	42 744,00	

**REKAPITULACE - pol. 08**

méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

-112 500,00
280 914,00



©  
Praha 6  
33)

*TR 20.11.2021*



Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1885/12, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 278, DIČ: CZ04958265



# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

09 ORAVA FASÁD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní								
1	K	622326653	Příplatek za celoplošné přeštukování vnější vápenné omítky čteností stěn č.6 14*20,69	m2	289,660	320,00	92 691,20	
2	K	622325R	příplatek za penetraci s vlákny	m2	289,660	165,00	47 793,90	
3	K	622326R	příplatek za spec. opravnou hmotu	m2	185,000	372,00	68 820,00	
4	K	622327R	příplatek za uměleckou restauraci okrasných prvků	ks	35,000	0,00	0,00	
D 764 Konstrukce klempířské								
5	K	764215803	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rě 250 mm	m	-120,380	580,00	-69 820,40	
6	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rě do 400 mm	m	120,380	1 040,75	125 285,49	
7	K	764215645	příplatek za provedení rohu	ks	20,000	253,00	5 060,00	
8	K	764218454	příplatek za provedení okrasných prvků	m	36,000	1 008,55	36 307,80	
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní								
9	K	622325212VL	Oprava vnější vápenné omítky čteností 1 stěn v rozsahu do 30% s přeštukováním v rozsahu opravené plochy	m2	243,930	-289,00	-70 495,77	
10	K	622325303	Oprava vnější vápenné omítky čteností 2 stěn v rozsahu přes 30% do 40% s celoplošným přeštukováním	m2	243,930	787,00	191 972,91	
11	K	622325R	příplatek za penetraci s vlákny	m2	243,930	165,00	40 248,45	
12	K	622326R	příplatek za spec. opravnou hmotu	m	56,000	372,00	20 832,00	

**REKAPITULACE - pol 09**  
méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

**-140 316,17**  
**629 011,75**

*TDI 10.11.2019*



©  
2 6

Práva nemovitostí Praha 2, p.a.  
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ049582



# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu


10 PVC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	M	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bř S1	m2	648,032	-684,00	-443 253,89	
263	M	28411012	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, útlum 6dB, Bř S1	m2	648,032	462,00	299 390,78	

**REKAPITULACE - pol 10**

méněpráce - bez DPH

-443 253,89
299 390,78



Správa nepositivity Praha 2, a.s.  
Sokolská 1885/12, 120 00 Praha 2  
IČ: 252 22 22, DIČ: CZ0495820



# SOUPIS PRACÍ


Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu  
pořadové číslo

## 12 KOMÍNY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
I: 999 Ostatní konstrukce a práce								
1	K	999000001R	Statické zajištění stávajícího nefunkčního komínového tělesa pomocí kotvení ke stávající nosné konstrukci krovu pomocí ocelových profilů a systémových kotvicích prvků. Kompletní dodávka a montáž	ks	1,000	4 980,00	4 980,00	
D: 764 Konstrukce klenbové								
2	K	764215800R	Oplechování horních ploch komínových těles TiZn plechem RŠ-750mm	m	7,200	2 424,00	17 452,80	
3	K	764215805R	D+M Větracích hlavíc z TiZn	ks	3,000	1 021,00	3 063,00	

**REKAPITULACE - pol 12**  
méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

0,00
25 495,80



Správa... Praha 2, a.s.  
Sokolská... 60 Praha 2  
IČ: 04... CZ0495826



# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

13 VSTUPNÍ PORTÁLOVÉ DVEŘE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M	10005SVL	Doplnění chybějících prvků kování, náhrada plechových výplní dveřních křidel a nadsvětlení, repase nefunkčního atyp. Kování	kpl.	1,000	54 750,00	54 750,00	

REKAPITULACE - pol 13

méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

0,00
54 750,00



Správa nemovitostí Praha 2, s.r.o.  
Sokolská 11 120 00 Praha 2  
IČ: 049 68 200 6; CZ04958260

# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

14 LINKRUSTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1	K	312151R	Zdrsňení povrchu stávající linkrustace	m2	162,00	47,00	7 614,00	
2	K	622151R	Penetrační nátěr Weberpas podklad HAFT	m2	162,00	61,20	9 914,40	
3	K	612142001	Potážení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	162,00	271,40	43 966,80	
4	K	622151001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI	m2	162,00	53,20	8 618,40	
5	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka weberpas silikon-zrnitý 2 mm vnějších stěn	m2	162,00	410,00	66 420,00	

REKAPITULACE - pol 14

méněpráce - bez DPH

0,00

e - bez DPH

136 533,60

*701 10.12.2011*

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
 Sokolská 1885/12 120 00 Praha 2  
 IČ: 048 000 000 DI: CZ04958268

**SOUPIS PRACÍ**

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu


**15 SVĚTLÍKY**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
1	K	821211011	D+M KZS tl.50mm včetně povrchové úpravy a všech systémových prvků včetně zakládací lišty s integrovanou okapničkou	m2	26,600	1 090,00	28 994,00	
2	K	621211001R	příplatek za práce v uzavřeném prostoru pomocí horolezecké techniky	m2	26,600	708,50	18 846,10	

**REKAPITULACE - pol 15**

méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

0,00
47 840,10



*701 1011201*



6  
a 5

Správa nemovitostí, a.s.  
Sokolská 1885/12, Praha 2  
IČ: 048 00 211 840 204958268



# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

19 PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ VSTUPU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	3210021VL	Provizorní vchodové dveře 900x1970 vč.zakrytí otvoru 1500x2700 <i>D+M nosné dřevěné rámové koe , vstupních dveří provizorních,kování , výplňové desky</i>	kpl.	1,000	45 470,00	46 470,00	

**REKAPITULACE - pol 19**

méněpráce - bez DPH


0,00

vícepráce - bez DPH

46 470,00



*701 10.11.2019*



Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268 DIČ: CZ04958268

**SOUPIS PRACÍ**

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu


**20 VYBOURÁNÍ DVEŘÍ**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 3 Svislé a kominatní konstrukce</b>								
10	K	310237271	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,08 m <sup>2</sup> do 0,25 m <sup>2</sup> , ve zdí tl. přes 600 do 750 mm	kus	2,000	1 047,90	2 095,80	CS ÚRS 2021 01
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,087	10 089,60	976,74	CS ÚRS 2021 01
4	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,087	34 114,50	3 309,11	CS ÚRS 2021 01
5	K	348244381	Přetování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m <sup>2</sup>	0,520	707,70	368,00	CS ÚRS 2021 01
<b>D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplně</b>								
13	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m <sup>2</sup>	3,640	780,16	2 839,75	CS ÚRS 2021 01
22	K	831311114	Mezanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 18/20	m <sup>3</sup>	0,022	3 969,00	87,32	CS ÚRS 2021 01
19	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních řisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,6 m <sup>2</sup>	kus	1,000	304,50	304,50	CS ÚRS 2021 01
20	M	55331486R01	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 005,50	2 005,50	
<b>D 9 Ostění konstrukce a práce, bourání</b>								
12	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m <sup>2</sup>	3,080	145,95	449,53	CS ÚRS 2021 01
1	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m <sup>2</sup> , tl. do 900 mm	m <sup>3</sup>	1,232	1 608,50	1 979,21	CS ÚRS 2021 01
2	K	973031151	Vysekání výjidenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výjidenků, pohledové plochy přes 0,25 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,219	4 200,00	919,80	CS ÚRS 2021 01
11	K	975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm	m	3,000	5 124,00	15 372,00	CS ÚRS 2021 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>								
6	K	997013114	Vnitroslovenší doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle a použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,781	844,20	2 347,72	CS ÚRS 2021 01
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,781	244,85	680,37	CS ÚRS 2021 01
8	K	997013508	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý kilometr 1 km přes 1 km	t	27,810	10,71	297,85	CS ÚRS 2021 01
			2,781*10*Přepočtené koeficientem množství		27,810			
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sídelkovně) směsného stavebního a demoličního zařizovacího do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,612	1 270,50	3 318,55	CS ÚRS 2021 01
<b>D 998 Přesun břidlic</b>								
27	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,406	300,00	421,80	CS ÚRS 2021 01
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>								
21	M	61160050VL09	dveře jednokřídlé T16	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	
<b>D 776 Podlahy povtlaková</b>								
23	K	776141114	Vyrovnání podkladu povtlakových podlah stárkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m <sup>2</sup>	0,840	404,00	339,38	
24	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m <sup>2</sup>	0,840	142,00	119,28	
25	M	28411011	PVC heterogenní záložová akustické snižkovéšlátl tl 2,60mm, nšlápná vrstva 0,70 mm, R10, zážšš 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bš S1	m <sup>2</sup>	0,840	684,00	574,56	
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>								
16	K	783000121	Zakryvání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií	m	25,000	12,60	315,00	CS ÚRS 2021 01
17	M	58124840	páska malíšská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	26,250	2,81	73,76	CS ÚRS 2021 01
			25*1,05*Přepočtené koeficientem množství		26,250			
18	M	58124844	fólie pro malíšské potěby zakryvací tl 25μ 4x5m	m <sup>2</sup>	26,250	4,17	109,46	CS ÚRS 2021 01
			25*1,05*Přepočtené koeficientem množství		26,250			
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tetěry</b>								
14	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobně základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	3,840	16,00	61,44	CS ÚRS 2021 01
15	K	784211111	Malby z malíšských směsí otluvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otluvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	3,840	58,60	224,94	CS ÚRS 2021 01
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>								
28	K	042002000	Posudky	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01

REKAPITULACE - pol 20  
méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

56 980,15

TDI 10.11.2019



Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1360/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 68 2618, DIČ: CZ04958261



**SOUPIS PRACI**

*Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu*

**22 SDK KASTLÍK SCHODIŠTĚ**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	763184531	SDK obklad kol tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5	bm	20,000	724,50	14 490,00	
2	M	59030021	deska SDK A II 12,5mm	m2	8,000	59,80	478,40	
3	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkoakrylové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,045	1 040,00	46,80	

**REKAPITULACE - pol 22**

méněpráce - bez DPH	0,00
práce - bez DPH	16 016,20



*TP 18.11.2019*



©  
aha 6  
(3)

Správa...  
Sokolská  
IČ: 043...

...s.  
...ia 2  
...8200

# SOUPIS PRACÍ



Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

## 24 VENTILÁTORY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ventilace					
1	K	751111R1	Ventilátor Dalap 100 LVZW	ks	9	1 410,00	12 690,00	
2	K	751111R2	Ventilátor Dalap 100 LVZ 12V	ks	1	1 410,00	1 410,00	
3	K	751111R3	Transformátor 12V	ks	1	465,00	465,00	
4	M	751111012	Montáž	ks	10	208,00	2 080,00	

**REKAPITULACE - pol 24**

méněpráce - bez DPH	0,00
<b>PH</b>	<b>16 645,00</b>



Správa na  
Sokolská  
IČ. ...

...s.  
...2  
...268

# SOUPIS PRACI

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

## 25 SERVROVNA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,009	10 500,00	96,60	
2	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,009	38 950,00	358,34	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pátených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,495	1 430,00	707,85	
4	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídla pi do 2 m2	m2	1,200	217,00	260,40	
D 997			Přesun sutě					
5	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,940	1 020,00	958,80	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,940	229,00	215,26	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,260	10,00	272,60	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,940	1 200,00	1 128,00	
D 998			Přesun hmot					
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,015	300,00	4,50	
D 763			Konstrukce suché výstavby					
10	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	6,750	799,00	5 393,25	
11	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	631,00	631,00	
12	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro montáž do sádkartonu tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	
13	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,164	1 070,00	175,48	
D 766			Konstrukce truhlářské					
14	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	696,00	696,00	
15	M	61160050VL02	dveře jednokřídlé bílé plně 800/1970 včetně kování	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
16	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,600	107,00		
17	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,600	108,00	64,80	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
18	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	13,500	15,70	211,95	
19	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	13,500	36,90	498,15	

### REKAPITULACE - pol 25

méněpráce - bez DPH

vícepráce - bez DPH

19 852,98

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268

**SOUPIS PRACÍ**

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

26

**ROZŠÍŘENÍ OTVORU**

celkem 4 otvory


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3 Svislé a kcm. letní konstrukce								
10	K	310237271	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm	kus	2,000	1 047,90	34 103,19	
3	K	317941121	Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,052	10 069,50	523,61	
4	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost I 1 375	t	0,052	45 800,00	2 371,20	
5	K	346244361	Přetváření ocelových válcových nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojny do 200 mm	m2	0,520	707,70	368,00	
D 6 Úprava, navrhu, odah, a osazování výtahů								
13	K	612325302	Vápenocementová omítka ošetřeni nebo nadpraží štuková	m2	1,820	780,15	1 419,87	
22	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,022	3 969,00	87,32	
19	K	642042111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních klídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	325,00	325,00	
20	M	65331466R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 005,50	2 005,50	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	K	667031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ošetřeni zdivu z cihel pálených rovných ošetřeni, bez odstavu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,820	145,95	265,63	
1	K	671033661	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, přížkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,144	1 606,50	231,34	
2	K	673031151	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,219	4 470,00	978,93	
3	K	666072245	Vybourání zárubní do 2m2	m2	1,200	217,00	260,40	
D 997 Přesun sutě								
6	K	667013114	Válcovité přeprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,302	875,00	264,60	
7	K	667013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,302	251,00	75,80	
8	K	667013500	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km	t	3,020	11,00	33,22	
9	K	667013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zajištění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,302	1 480,00	446,98	
D 998 Přesun hmot								
27	K	668011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,700	300,00	210,00	
D 706 Konstrukce trubčářské								
21	M	61160050VLOS	chvěti jednokřídlé	kus	4,000	5 900,00	23 600,00	
D 703 Dokončování práce - malby								
16	K	763000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků otepaním páskou nebo fólií	m	25,000	12,50	315,00	
17	M	68124840	páskla malířská z PVC a UV odolné (7 drůj) do 8 50mm	m	26,250	2,81	73,76	
25*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
18	M	68124844	fólie pro malířské potěby zakrývání 8 25u 4x1m	m2	26,250	4,17	109,46	
25*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
D 704 Dokončovací práce - malby a lepení								
14	K	764161101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,820	16,00	29,12	
15	K	764211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,820	58,80	108,47	

**REKAPITULACE - pol 28**


méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

58 206,38

*Handwritten signature and date*



Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268



6


# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu  
 čís 27 ZÁRUBEŇ - SKLEP

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní								
1	K	642642111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvorů do 2,5 m2	kus	1,000	325,00	325,00	
2	M	53331468R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdělní š šířky 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 005,60	2 005,60	
								260,40
D 9 Ostatní konstrukce a : ráce, bourání								
3	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,82	145,95	265,63	
4	K	968072245	Vybourání zárubní do 2m2	m2	1,20	217,00	260,4	
U 556 Přesun hmot								
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby a nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,050	300,00	15,00	

REKAPITULACE - pol 27  
 méněpráce - bez DPH  
 vícepráce - bez DPH

3 131,93



©  
 Praha 6  
 63)

Správa  
 Sokolská  
 IČ: 0  
 s 2, a.s.  
 0 Praha 2  
 20495000



# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

číslo

28

OSB PODLAHY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766 Konstrukce truhlářské								
1	K	762511282	Pokládka OSB desek dvouvrstevných na pero -drážku 2x12	m2	18,689	559,00	10 447,15	
P								
2	K	7625111VL	pokládka miralonu tl.2mm	m2	16,990	12,00	203,88	
3	K	762510845	Demotáž podlah do tl.20mm	m2	16,990	84,40	1 433,96	
D 997 Přesun sutě								
4	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,280	844,20	236,38	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,280	244,65	68,50	
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,780	10,71	29,77	
					2,780			
					2,781*10 Přepočtené koeficientem množství			
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,280	1 270,50	355,74	

## REKAPITULACE - pol 28

měněpráce - bez DPH

icepráce - bez DPH

12 775,38



ava nemovitosti Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/13, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268



# SOUPIS PRACÍ

Stavba

*Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu*

Poradové číslo

**29 POLIČKY WC**


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M	678000V1	Police dl. 600-700mm bílé s nosem	kus	8,000	295,00	2 360,00	
2	M	678000V2	Lakovaná konzola 300x200x30 bílá	kus	16,000	199,00	3 184,00	
3	K	678000V3	Montáž police a konzol	kus	8,000	150,00	1 200,00	

## REKAPITULACE - pol 29

méněpráce - bez DPH

vícepráce - bez DPH

6 744,00



®  
Praha 6  
(83)



Správa  
Soko  
IČ: ...

... a 2, a.s.  
00 Praha 2  
JZ04958288



# SOUPIS PRACÍ

Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu

31 PŘIDÁNÍ ZÁSUVEK 4-5.NP


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M	6710001VL	Zásuvka 230V jednonásobná	kus	8,000	164,00	1 312,00	
2	K	6710002VL	Montáž	kus	8,000	78,00	624,00	
3	M	6710003VL	Krabice nástěnná	kus	8,000	65,00	520,00	
4	K	6710004VL	Montáž	kus	8,000	84,00	672,00	
5	K	6710005VL	Průřez do rozvaděče	kus	4,000	180,00	720,00	
6	K	6710006VL	Ukončení vodičů v rozvaděči	kus	12,000	22,00	264,00	
7	M	6710007VL	Drobný a montážní materiál	kpl	1,000	384,00	384,00	

**REKAPITULACE - pol. 31**


méněpráce - bez DPH  
vícepráce - bez DPH

0,00
4 496,00

*72x 10.11.2015*



raha 6  
33)



Správa  
Sokol  
IČ: 0

2, s.s.  
Praha 2  
204958268

