

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/01866: Rajnochovice, Rosošné, opěrná zeď

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	760 059,03	760 059,03
SO 101.1	Propustek	223 092,24	223 092,24
SO 101	Silnice III/01866	3 757 024,52	3 757 024,52
SO 102	DIO	215 126,24	215 126,24
SO 201	Pilotová stěna	8 744 354,71	8 744 354,71
SO 202	Provizorní přemostění a vozovka	896 371,69	896 371,69
SO 301	Úpravy vodního toku	774 598,57	1 079 600,03
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		305 001,47

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 15 370 627,00 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	305 001,47 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,98%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	15 675 628,47 Kč
DPH 21 %:	3 291 881,98 Kč
Změna závazku celkem [%]:	1,98%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 18 967 510,45 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 8. 11. 2021

Datum: 10. 11. 2021